

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

민선8기 공약사항 보고회 자료



동 두 천 시
기 획 감 사 담 당 관

1. 권역별 범죄예방 환경 및 생활안전 디자인 연구 추진(단기) ...	기 획 팀 장	김현철	4
2. 동두천시 시설관리공단 설립 추진(단기)	예 산 팀 장	장성덕	6

3. 제생병원 대학병원으로 조기개원 및 의대설립 추진(장기) ...	미 래 발 전 팀 장	전성희	8
---------------------------------------	-------------	-----	---

4. 노인 사회참여 활성화를 위한 노인회관 건립(중기)	노 인 복 지 팀 장	허희정	11
5. 장애인 보호자를 위한 힐링센터 운영(단기)	장 애 인 복 지 팀 장	장승용	13
6. 장애인단체를 위한 장애인회관 건립(중기)	장 애 인 복 지 팀 장	장승용	15

7. 청년창업지원센터 건립 추진(중기)	청 소 년 팀 장	윤미옥	17
8. 청년사업가의 적기 자금확보를 위한 행정지원책 마련(중기) ..	청 소 년 팀 장	윤미옥	19

9. 국가산업단지 조성(30만평 확대 추진 신재생에너지 산업 유치)(장기)	기 업 조 성 팀 장	김진철	21
10. 폴리텍대학 동두천교육원 유치 추진(장기)	일 자리 정 책 팀 장	박영경	24
11. 경기도 일자리재단 이전 추진(중기)	일 자리 정 책 팀 장	박영경	26
12. 저탄소 녹색 성장을 위한 신재생 에너지 보급 활성화(단기)	에 너 지 팀 장	최정열	28

13. 문화예술의 전당 건립 추진(장기)	문 화 예 술 팀 장	안연진	30
14. 문화예술 도시 및 문화 트렌드 개발(단기)	문 화 예 술 팀 장	안연진	32

15. 친환경 차량 보급 확대(중기)	대 기 관 리 팀 장	이형계	34
16. 친환경 차량 충전 기반시설 확충(중기)	대 기 관 리 팀 장	이형계	36
17. 신천 수질개선 종합대책 추진(장기)	수 질 총 량 팀 장	신애란	38

18. 디지털 시정 운영 시스템(메타버스) 구축 추진(중기)	정 보 통 신 팀 장	김경환	43
19. 지능형 CCTV 확충 및 우리에게 맞는 시스템 강화(중기)	영 상 정 보 팀 장	이동춘	45

20. 신천 친수공간 조성(1)(중기)	하 천 팀 장	이창희	47
20-1. 신천 친수공간 조성(2)(중기)	하 천 팀 장	이창희	49

21. GTX-C 동두천 연장 추진(중기)	교 통 행 정 팀 장	이상훈	52
-------------------------------	-------------	-----	----

22. 공동묘지 이전 및 근린공원조성 추진(중기)	공 원 녹 지 팀 장	이혜원	54
23. 산지 친화형 사업 발굴 및 적극적 투자유치(중기)	산 림 보 호 팀 장	백수현	57

도 로 과

24. 광역교통망과 연계한 남북고속도로 건설(서울-동두천-연천)(장기) ...	도 로 건 설 팀 장	손영득	59
25. 교통약자를 배려하는 길(중기)	도 로 정 비 팀 장	선호철	61

도 시 재 생 과

26. 동두천시 차량기지 인근 지역 도시개발 사업(장기)	도 시 계 획 팀 장	강수룡	63
---------------------------------------	-------------	-----	----

건 축 과

27. 청년 및 신혼부부를 위한 공공임대 주택 건립 추진(장기)	주 택 팀 장	김혜정	66
---	---------	-----	----

투 자 개 발 과

28. 반려동물 테마파크 조성 추진(장기)	투 자 유 치 팀 장	박인호	68
29. 구도심 도시재생사업 기반 조성(장기)	공여지개발팀장	노소현	70

[서면보고]

자 치 행 정 과

1. [완료]공정한 인사정책 시행(단기)	인 사 팀 장	박정호	73
------------------------------	---------	-----	----

사 회 복 지 과

2. [완료]지역아동센터 이용 확대 추진 및 프로그램 다양화(단기) ·	아 동 복 지 팀 장	김순섭	75
---	-------------	-----	----

여 성 청 소 년 과

3. [완료]다문화가족 자녀 사회포용안전망(취학전 기본학습, 취업컨설팅) 사업(단기)	여 성 가 족 팀 장	김혜원	78
4. [완료]영·유아 보육시설 교구, 교재 지원(단기)	보 육 팀 장	박성경	80
5. [완료]보육교직원 복지 혜택 확대(단기)	보 육 팀 장	박성경	82

일 자 리 경 제 과

6. [완료]소상공인의 적기 자금 활용을 위한 특례보증 확대(단기)	경 제 팀 장	고태석	84
7. [완료]소상공인·중소기업 특례보증 수수료 지원(단기)	경 제 팀 장	고태석	86

문 화 체 육 과

8. [완료]아웃도어 레저스포츠 등 맞춤형 프로그램 지원(단기)	체 육 진 흥 팀 장	김승호	88
---	-------------	-----	----

정 보 통 신 과

9. [완료]디지털 플랫폼 교육센터 운영(단기)	정 보 보 호 팀 장	오용환	90
----------------------------	-------------	-----	----

농 업 축 산 위 생 과

10. [완료]등록된 반려동물의 행동교정 등 다양한 훈련 프로그램 마련(단기)	동 물 보 호 팀 장	권형달	92
---	-------------	-----	----

보 건 소(건 강 증 진 과)

11. [완료]초등학생 대상 치과 증진 사업 확대(단기)	건 강 증 진 팀 장	이현주	94
12. [완료]동두천시 산후조리비 지원(단기)	건 강 증 진 팀 장	이현주	96
13. [완료]비대면 치매 조기검진 시스템 도입(단기)	치매안심센터팀장	강효실	98

평 생 교 육 원

14. [완료]초·중·고등학생 선진지 견학 및 해외연수 기회 확대 (단기)	교 육 지 원 팀 장	김세윤	100
15. [완료]교원 연구개발 활동 지원(교원 국내·외 연수 기회 확대)(단기)	교 육 지 원 팀 장	김세윤	102

1 권역별 범죄예방 환경 및 생활안전 디자인 연구 추진

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
6-29	단기	임기내	동두천시	신규	추진중	자체

기획감사담당관 기획팀장 김현철 ☎ 2054, 담당자 이주희 ☎ 2145

□ 사업개요

- 용역명 : 동두천시 범죄예방 도시환경디자인 기본계획 및 가이드라인 수립
- 용역기간 : 2023. 3. 20.~9. 15.(착수일로부터 6개월)
- 용역범위
 - 공간적 범위 : 동두천시 관할구역 전체
 - 시간적 범위 : [기준년도] 2023년 [목표연도] 2028년
 - 내용적 범위 : CPTED 기본계획 수립 및 가이드라인 개발, 시범사업 제안
- 선정방법 : 협상에 의한 계약

□ 추진경과

- 2023. 1. : 용역계약 입찰공고
- 2023. 2. : 용역 제안서평가위원회 심의 및 협상적격자 선정
- 2023. 3. : 협상대상자 협상 진행
- 2023. 3. 20. : 계약체결 및 용역착수
- 2023. 4. 10. : 착수보고회 개최
- 2023. 5. 9. : 유관기관(동두천 경찰서) 협의
- 2023. 6. 13. : 자문위원회 구성 및 개최
- 2023. 7. 4. : 방범기동순찰연합대 지대장 회의 시 의견수렴

□ 추진계획

- 2023. 7. : 중간보고회 개최
- 2023. 8. : 공공디자인 진흥위원회 심의
- 2023. 9. : 최종보고회 개최
- 2023. 9. : 용역 완료

□ 민선8기 로드맵

○ 추진일정

세부 추진상황	2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
계약체결 및 용역착수	■																
세부전략 계획 및 가이드라인 개발	■	■															
용역 완료	■	■	■														

○ 소요예산 : 58.6백만 원

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액						비고
		이전	2022년	2023년	2024년	2025년	이후	
계	58.6			58.6				
국비								
도비								
시비	58.6			58.6				
기타								

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
범죄예방 도시환경디자인 기본계획 및 가이드라인	식	1		1				

2 동두천시 시설관리공단 설립 추진

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
9-43	단기	임기내	동두천시	신규	추진중	자체

기획감사담당관 예산팀장 장성덕 ☎ 2040, 담당자 김용관 ☎ 2052

□ 사업개요

○ 목 적

- 민간 경영기법 도입과 적정 예산운영을 통한 공공서비스의 질 극대화
- 늘어나는 시민의 공공서비스 수요에 합리적으로 대응

○ 근 거 : 지방공기업법 제49조 및 같은 법 시행령 제47조

○ 소요예산 : 290백만 원(공단 사무실 설치비 제외)

- 타당성 검토 용역 90백만 원, 자본금 전출 200백만 원

○ 추진기간 : 2022. 7.~2023. 12.(1년 6개월)

□ 대상사업(안) : 5개 분야 8개 사업

분 야 별	대 상 시 설	비 고
교통사업(1)	공영주차장(11개소)	
관광시설(1)	산림복지단지(자연휴양림, 놀자숲, 소요 별&숲 테마파크, 치유의 숲)	
생활지원(3)	안흥동 공설묘지, 쓰레기종량제봉투 제작·판매, 옥외광고물 게시대 관리	
상가관리(1)	두드림패션센터	
공공시설관리(2)	시민회관(청소년문화회관 수영장 포함), 두드림뮤직센터	

□ 추진실적

- 2022. 7. 1. 공단 설립 기본계획 수립
- 2022. 8. 2. 의원정담회 개최
- 2022. 8. 9. 경기도 제1차 협의 완료
 - 공익성, 수익성 세부 검토 및 의견수렴 후 최종 대상사업 선정
- 2022. 10. 14. 시설관리공단 타당성 검토용역 착수(84백만 원)
- 2023. 6. 28. 설립타당성 검토용역 완료

□ 향후계획

- 2023. 7.~8. 주민공청회 및 경기도와 제2차 협의
- 2023. 9. 설립심의위원회 심의
- 2023. 10. 설립결정 및 조례제정
- 2023. 11.~12. 임원 공모 및 설립등기

□ 민선8기 로드맵

- 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액						비고
		이전	2022년	2023년	2024년	2025년	이후	
계	290		90	200				
국비								
도비								
시비	290		90	200				
기타								

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
시설관리공단 설립	개소	1		1				

3 제생병원 조기 개원 및 의대설립 추진

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
7-㉔	장기	임기후	민간	계속	추진중	비예산

홍보미래전략담당관 미래발전팀장 전성희 ☎ 2725, 담당자 고용수 ☎ 2445

□ 사업개요

- 위 치 : 지행동 산27번지 일원
- 건축현황 : 종합의료시설 142,628㎡ (43,220평)
- 준공예정 : 2023. 12. 31.(별관동)
- 건축규모 : 지하 4층, 지상 21층 (본관동) / 지하 1층, 지상 12층 (별관동)
- 병 상 수 : 1,405병상 (본관동 1,190 / 별관동 215)
- 사업현황 : 별관동 공사 공정률 66.3% (2023. 6월 말 기준)

□ 필요성

- 낙후된 경기 북부지역 의료체계 개선 및 지역 간 의료서비스 격차 해소
- 제생병원 개원으로 지역경제 활성화 및 의료복지 향상
- 제생병원 정상 운영을 위한 의료인력 확보

□ 추진현황

- 1999. 8. : 공사중단(골조 및 외벽공사 완료, 내부 30%)
- 2019. 7. 12. : 종단 대순진리회 동두천 제생병원 건립 추진위원회 설립
- 동두천 제생병원의 조속한 건립과 정상적인 운영을 위한 결의서 채택
- 2020. 11. 13. : 동두천 제생병원 재 착공식 개최
- 2020. 12. 10. : 제생병원 정밀안전진단(진단결과 B등급)
- 2021. 5. 13. : 대진대학교 의과대학유치추진위원회 출범
- 2022. 1. 13. : 도시계획시설변경인가 승인(준공예정일 : 2023. 12. 31.)
- 2022. 10. 24. : 대진대학교 의과대학설립추진 간담회 실시

- 2023. 2. 13. : 제생병원 개원 및 의과대학 설립 추진 간담회 실시
 - 후속 간담회 실무회의 추진 (3회 : 2. 24. / 3. 17. / 3. 20.)
- 2023. 3. 31. : 동두천시장, 경기도지사와 면담
 - 동두천 제생병원 활용 경기 동북부권 공공의료원 설립 건의
- 2023. 4. 11. : 동두천시장, 공공의료원 유치 간담회
 - 동두천 제생병원 무상 임대 및 상호 협력 협약 재확인
- 2023. 4. 11. : 공공의료원 동두천 설치 촉구 성명서 발표 (시의회)
- 2023. 4. 17. : 동두천 제생병원 활용 이전 건의서 송부 (경기도, 도의회)
- 2023. 5. 20. : 경기 동북부권 공공의료원 동두천 유치 범시민 서명운동 개시
- 2023. 6. 1. : 공공의료원 동두천 유치 서명부 및 건의서 도지사 전달
- 2023. 6. 26. : 공공의료원 동두천 유치 건의서 전달 (범대위 → 도의회)

□ 주요 현안

- (제생병원 별관동 개원) 제생병원 별관동 리모델링 공사 지연 (공정율 66.8%)
 - ⇒ 의료재단 측 **진료과목 조기 미확정에 따라 공사가 지연**되고 있는 상황으로 조속히 진료과목을 확정토록 대진의료재단에 독촉 중임.
 - ※ 사인과의 토지 분쟁 사항은 별관 동 임시 사용승인에 문제없음
- (경기 공공의료원 유치) 제생병원 본관동을 활용한 무상 임대방식 유치
 - ⇒ 경기도는 「동북부권 의료체계 개선 위원회」를 구성 공공의료원 이전 문제 뿐만 아니라 의료 인력 및 수요 등 종합적인 의료체계 개선을 위한 방안을 검토 중으로 **위원회 활동 모니터링을 통한 대응** 필요.
- (의대설립) 정부 - 의료계 의대정원 확대 논의 중으로 신설보단 기존 의대 정원 증원방식 추진에 무게
 - ⇒ 제생병원(본관동) 개원 및 취약지 의료 인력난 근원적 해소를 위해서는 경기 북부 **의과대학 설립이 반드시 필요함으로** 도, 도의회, 국회의원, 시장,군수와 연계 협력을 통해 보건복지부 등 관련 부처 지속건의 필요
 - ※ 경기 공공의료원 유치 또는 의과대학 유치가 어려울 시 동두천 제생병원 (본관동) 개원 어려움 예상.

□ 향후계획

- 제생병원(별관동)이 2024년 상반기 조기 개원할 수 있도록 공사 진행사항 지속 모니터링 실시.
- 의대 설립 및 경기 공공의료원 이전을 위해 각계 인적 네트워크를 활용한 지속 건의 및 경기도 동향 파악을 통한 적극적인 대응 추진

□ 민선8기 로드맵

- 추진 일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
별관동 공사																	
의료기관 개설 허가																	
의대설립 추진																	

- 사업 달성 확인 지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
별관동 공정률	%	100	50	100				
의과대학 설립 추진율	%	100	10	30	100			

4 노인 사회참여 활성화를 위한 노인회관 건립

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
3-⑮	중기	임기내	동두천시	신규	추진중	자체

사회복지과 노인복지팀장 허희정 ☎ 2267, 담당자 장한나 ☎ 2813

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2025. 4. (34개월)
- 총사업비 : 9,110백만원
- 사업위치 : 동두천시 생연동 511-1번지 외 4필지
- 사업내용 : 지상 3층, 연면적 1,230㎡ (예정), 대지면적 3,980㎡
 - 주요시설 : 대강당, 노인지회사무실, 취업상담실, 다목적실 등
 - 주요용도 : 노인교실, 노인일자리지원, 취업상담실, 경로당 관리
- ※ 동일 사업부지 내 노인회관과 장애인회관 2개 동으로 건립 예정

□ 추진계획

- 2023. 7. : 공공건축심의위원회 심의 및 건축 설계 공모
- 2023. 10. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2024. 5. : 공사 계약 및 착공

□ 추진실적

- 2022. 8. : 지방재정투자심사, 중기지방재정계획 반영
- 2022. 10. : 부지매입 관련 감정평가 실시 및 2023년 본예산 사업비 신청
- 2022. 11. : 공유재산 관리계획 수립 의결
- 2023. 1. : 부지 매입 및 소유권 이전 완료
- 2023. 3. : 건축기획 용역 발주

□ 향후계획

- 전액 시예산 사업으로 효율적인 재원 마련을 위한 국도비 지원 신청
 - 특별조정교부금 신청 예정
- 건축기획 완료 후 추진부서를 투자개발과로 변경하여 추진
- 공공건축심의 단계부터 노인회관과 장애인회관을 통합하여 건립 진행
 - 건물 배치 및 조경 등의 효율적 운용을 위함

□ 기대효과

- 초고령사회 진입에 따른 노인복지 수요 증가에 따른 공급 부족 해결
- 노인회관 신축을 통해 노인여가시설 이용자의 복리 증진

□ 민선8기 로드맵

- 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
재정투자심사 공유재산심의																	완료
부지 매입																	
건축기획 용역																	90일간
건축설계 공모																	90일간
기본 및 실시설계 용역																	240일간
공사계약 착공																	변동가능

- 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액					비고
		이전	2023년	2024년	2025년	이후	
계	9,110	12	4,543	4,555			
국비							
도비							
시비	9,110	12	4,543	4,555			
기타							

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
노인회관 건립 달성률	%	100	5	30	60	100		

5 장애인 보호자를 위한 힐링센터 운영

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
3-⑩	단기	임기내	동두천시	신규	추진중	자체

사회복지과 장애인복지팀장 장승용 ☎ 2235, 담당자 정명화 ☎ 2156

□ 사업개요

- 사업목표 : 장애인 보호자의 삶의 질 향상을 위한 공간 조성
- 사업대상 : 장애인복지관, 반다비체육센터 이용 장애인의 보호자
- 사업비 : 19백만원(2023년 기준)
- 사업내용
 - 장애인복지관 : 7백만원(2층에 보호자 등 대기실 운영)
 - 반다비체육센터 : 12백만원(카페라운지에 장애인 및 장애인보호자 힐링센터 운영)

□ 추진계획

- 2023. 7. : 2023년 3회 추정 예산 신청(문화체육과 협의 완료)
- 2023. 9. : 반다비체육센터 이용자 설문조사 추진 및 힐링센터 조성계획 수립
- 2023. 10. : 반다비체육센터 휴게공간 조성 및 운영

□ 추진실적

- 2023. 1. : 장애인복지관 휴게공간 조성 및 운영

□ 기대효과

- 장애인시설 내 휴식공간을 제공하여 장애인과 보호자의 정서적 안정에 기여

□ 민선8기 로드맵

- 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
운영계획 수립																	
장애인복지관 휴게공간 운영																	
반다비체육센터 힐링센터 운영																	

○ 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액					비고
		이전	2023년	2024년	2025년	이후	
계	57		19	19	19		
국비							
도비							
시비	57		19	19	19		
기타							

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
힐링센터 설치개소수	개소	2		2				

6

장애인단체를 위한 장애인회관 건립

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
3-⑩	중기	임기내	동두천시	신규	추진중	자체

사회복지과 장애인복지팀장 장승용 ☎ 2235, 담당자 신인혜 ☎ 2216

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2025. 4. (34개월)
- 총사업비 : 7,500백만원
- 사업위치 : 동두천시 생연동 511-1번지 외 4필지
- 사업내용 : 지상 3층, 연면적 1,168㎡(예정), 대지면적 3,980㎡
 - 주요시설 : 장애인단체 및 장애인복지시설 사무실(11개실), 보장구수리센터, 프로그램실 등
 - 주요용도 : 장애인복지시설 운영, 장애인프로그램 운영 등
- ※ 동일 사업부지 내 노인회관과 장애인회관 2개 동으로 건립 예정

□ 추진계획

- 2023. 7. : 공공건축심의위원회 심의 및 건축 설계 공모
- 2023. 10. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2024. 5. : 공사 계약 및 착공

□ 추진실적

- 2022. 8. : 지방재정투자심사, 중기지방재정계획 반영
- 2022. 10. : 부지매입 관련 감정평가 실시 및 2023년 본예산 사업비 신청
- 2022. 11. : 공유재산 관리계획 수립 의결
- 2023. 1. : 부지 매입 및 소유권 이전 완료
- 2023. 2. : 건축기획 용역 발주

□ 향후계획

- 전액 시예산 사업으로 효율적인 재원 마련을 위한 국도비 지원 신청
 - 특별조정교부금 신청 예정
- 건축기획 완료 후 추진부서를 투자개발과로 변경하여 추진
- 공공건축심의 단계부터 노인회관과 장애인회관을 통합하여 건립 진행
 - 건물 배치 및 조경 등의 효율적 운용을 위함

□ 기대효과

- 새로운 장애인복지·문화 공간 조성으로 종합적인 장애인복지 인프라 구축에 기여
- 장애인회관 신축을 통해 분산된 장애인단체 간 소통 및 연대 강화

□ 민선8기 로드맵

- 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
재정투자심사 공유재산심의																	완료
부지 매입																	
건축기획 용역																	90일간
건축설계 공모																	90일간
기본 및 실시설계 용역																	240일간
공사계약 착공																	변동가능

- 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액					비고
		이전	2023년	2024년	2025년	이후	
계	7,500		4,103	3,397			
국비							
도비							
시비	7,500		4,103	3,397			
기타							

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
장애인회관 건립 달성률	%	100	5	30	60	100		

7 청년창업지원센터 건립 추진

관리번호	사업시기	임지구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
2-⑩	중기	임기내	동두천시	신규	추진중	도·시비

여성청소년과 청소년팀장 윤미옥 ☎ 2435, 담당자 김미선 ☎ 2438

□ 사업개요

- 목 적 : 창업을 희망하는 청년들에게 각종 창업교육 및 전문가 멘토링 지원서비스 연계 등 창업에 필요한 종합적인 서비스 제공을 위한 공간 조성
- 추진근거 : 동두천시 청년 기본 조례 제4조, 14조
- 대 상 : 만19~39세 관내 거주 취·창업 준비 청년
- 위 치 : 복합문화커뮤니티센터 1층 / 1,157㎡
- 주요시설 : 교육(프로그램)실, 다목적회의실, 독립오피스(소형~중형), 물품보관창고, 공유오피스, 운영사무실, 로비, 청년카페 등

□ 추진실적

- 2022. 1. : 복합문화커뮤니티센터 공사 착공
- 2022. 11. : 복합문화커뮤니티센터 2층에서 1층으로 위치 변경 협의 추진
- 변경사유 : 예비창업자들을 위한 창업 입주공간 확보
- 2023. 3. : 경기청년공간 신규 조성 사업 공모 선정(도비 1.5억 확보)
- 2023. 3. ~ 6. : 청년창업지원센터 우수사례 벤치마킹(5개 시군)
- 2023. 6. : 「동두천시 청년창업지원센터 설치 및 운영 조례」 제정 중

□ 향후 추진계획

- 2023. 7. : 청년창업지원센터 민간위탁 검토 및 추진계획 수립
- 2023. 9. : 공모사업비 3회 추경 예산 반영
- 2024. 1. : 내부 인테리어 공사 추진
- 2024. 3. ~ : 복합문화커뮤니티센터 준공 및 청년창업지원센터 운영 시작

□ 문제점 및 대책

○ 청년(창업)지원센터 운영을 위한 전담팀 부재

- 2023년 6월 현재 여성청소년과 청소년팀에서 청년(전용)공간 조성 및 각 부서에서 단위 사업별로 시행하는 청년정책에 대한 총괄 시행계획을 수립하고 있으나
- 청년(창업)지원센터 준공 후 시설 운영을 위한 전담팀 및 전문인력 부재
- 창업 경험이 풍부한 전문기관 위탁을 검토하여 인건비를 절감하고 센터 운영의 안정성·전문성·효율성 제고

□ 기대효과

- 예비 청년 창업가를 위한 업무공간과 창업프로그램, 기술·경영 정보 제공 등 체계적인 지원을 통해 창업역량 강화

□ 민선8기 로드맵

○ 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
복합문화커뮤니티센터 건립																	
복합문화커뮤니티센터 1층 내부인테리어 공사 추진																	

○ 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액					비고
		이전	2023년	2024년	2025년	이후	
계	500		500				
국비							
도비	150		150				
시비	350		350				
기타							

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
건립률	%	100	50%	80%	100%			

8

청년사업가의 적기 자금확보를 위한 행정지원책 마련

※ 도지사 공약(4,5번) : 스타트업 활성화로 일자리 창출, 스케일업 집중지원

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
2-⑪	중기	임기내	동두천시	계속	추진중	국·시비

경기도 벤처스타트업과 벤처창업육성팀장 김나영 ☎ 8008-6724

동두천시 여성청소년과 청소년팀장 윤미옥 ☎ 2435, 담당자 김미선 ☎ 2438

□ 사업개요

- 목 적 : 지역 청년기업의 체계적인 성장지원을 통한 창업지속력 향상 및 청년 일자리 창출을 도모하여 지역경제 활성화에 기여하고자 함
- 추진근거 : 동두천시 청년 기본 조례 제4조(시장의 책무), 15조(예산 등의 지원)
- 대 상 : 만19~39세 관내 거주 창업 준비 청년
- 자금확보 : 행정안전부 '지역주도형 청년일자리사업' 공모(국비5 : 시비5)
- 사업내용
 - (사업화지원) 시제품제작, 기업홍보 등 창업 성장지원을 위한 사업화 자금 지원
 - (역량강화) 창업교육, 멘토링 등 역량강화 프로그램 운영

□ 추진실적

- 2023. 3. 15. : 제1회 청년정책위원회 정기회의 개최를 통한 운영방향 논의
- 2023. 3. ~ 6. : 청년창업자 지원사업 우수 운영 시군 벤치마킹(5개 시군)

□ 향후 추진계획

- 2023. 7. : 행정안전부 지역주도형 청년일자리사업(2유형) 공모
- 2024. 1. : 청년창업지원센터 내부시설 확정 및 인테리어 공사
- 2024. 6. ~ : 청년창업지원센터 운영 개시

□ 문제점 및 대책

- 창업지원센터 운영 및 청년기업 적기 자금확보 지원을 위한 전담팀 부재
 - 창업 경험이 풍부한 전문기관 위탁을 검토하여 중소기업벤처부, 고용노동부, 경기도 등 다양한 자금확보 경로를 멘토링·지원할 수 있는 방안 마련

□ 기대효과

- 지역 청년 기업의 체계적인 성장지원을 통한 창업 지속력 향상 및 지역 경제 활성화에 기여

□ 민선8기 로드맵

- 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
우수운영 시군 벤치마킹																	
자금확보																	
청년 창업 자금지원																	

- 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액					비고
		이전	2023년	2024년	2025년	이후	
계	290			120	170		
국비	145			60	85		
도비							
시비	145			60	85		
기타							

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
자금지원 업체 수	개소	15			10	15	15	

9

국가산업단지 조성(30만평 확대, 신재생에너지 산업 유치)

※ 도지사 공약(42번) : 동두천시 국가산단 확대 개발 지원

관리번호	사업시기	임지구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
2-㉔, 6-㉓	장기	임기후	LH	계속	추진중	민자 등

경기도 산업입지과 산단조성팀장 남경식 ☎ 8030-3091

동두천시 일자리경제과 기업조성팀장 김진철 ☎ 2593, 담당자 김설아 ☎ 2594

□ 사업개요

- 사업위치 : 1단계 조성 사업지(상패동 동두천교차로) 서남측 일원
- 사업기간 : 2019.~2031.
- 사업규모 : 산업단지 조성 585,802㎡(17.7만평)
※ 총 852,519㎡(25.8만평) 중 1단계 266,717㎡(8.1만평), 2단계 585,802㎡(17.7만평)
- 총사업비 : 약 240,000백만원

□ 추진현황

- 2019. 1. 22. : 국무조정실 국가산업단지 현안점검회의 결과 통보
 - 1단계 사업 착공 시 2단계 사업 시행, 관계부처 적극 협조 협의완료
- 2019. 7.~2021. 12. : 2단계 기본구상에 대한 용역 수행(LH)
- 2020.~2021. : 2단계 산업생태계 조성 전략 수립 연구용역 2회(경기연구원, 현대정책연구원)
 - 산업정책 분석, 중점육성산업 선정, 맞춤형 투자유치 및 입주수요창출 전략 수립
- 2021. 12.~22. 12. : 2단계 기본계획 수립 및 사업타당성 용역(1·2차 수요조사)(LH)
 - 1차(2022. 7.~8.) : 모집단 7개 업종, 6,496개 업종 대상
→ 경기침체, 금리상승 등 영향에 따른 응답률 저조로 설문 중단
 - 2차(2022. 11.~12.) : 모집단 16개 업종, 5,000개 업종 대상
→ 예타 기업수요 설문대상과 상이. 응답률 저조로 설문 중단
- 2023. 1.~2. : 국가산단 조성 관계기관 회의(국조실, 행안부, LH, 시)
 - 23. 1. 27.(23년도 1차) / 23. 2. 28. : 예비타당성조사 신청·통과(면제) 신속추진, 국비 지원 건의
- 2023. 3. 6. : 도-시군정책협력위원회
 - 도비 200억 확대 지원, 2단계 앵커(선도)기업 유치 및 특화산업 단지 지정 건의
- 2023. 3. 31. : 도지사 면담
 - 도비 200억 확대 지원, 2단계 앵커(선도)기업 유치 및 특화산업 단지 지정 건의

- 2023. 4. 13. : 2단계 수요조사 관련 유치업종 선정을 위한 업무 협의(LH, 시)
 - 예타신청을 위한 수요조사시 동두천시 전략업종(신재생에너지(공약사항) 및 1단계 대비 : 금속가공, 전기장비, 운송장비) 반영 요청
- 2023. 4.~5. : 국가산단 조성 관계기관 회의(2회)(국조실, LH, 시)
 - 예타 신속 추진 등 건의, 수도권 제2순환고속도로 양주 덕정 IC진출입로 램프 추가 설치 등
- 2023. 5. 8. : 국회의원, 도의원 건의
 - 2단계 기반시설 국비 지원 건의
- 2023. 5. 24.~ : 2단계 기본계획 수립 및 사업타당성 용역(3차 수요조사) 추진 중(LH)
 - 3차 : 모집단 16개 업종, 5,000개 업종 대상, 모집단(서울·경기) 조정 등 예타 수요 설문 방식 및 대상과 일치하여 진행
- 2023. 6. 9. : 시장군수협의회-국토부 장관 초청 간담회(국토부, 시(*시장님참석))
 - 예타면제, 기반시설 국비 지원 등 건의
- 2023. 6. 20. : 국방부 장관 면담(국방부 장관, 김성원 국회의원, 동두천 시장, 연천군수)
 - 당협쟁점현황(국방 AI센터 유치) 건의

□ 추진계획

- 2023. 9.~2024. 7. : 예비타당성조사 신청 및 의뢰(LH→국토부, 기재부, KDI), 완료
- 2025.~2026. : 산업단지계획 승인 신청(LH→국토부) 및 승인·고시(국토부)
- 2027.~2031. : 보상, 공사 착공 및 준공

□ 문제점 및 대책

- (예비타당성조사 신청 지연) 사업 기간 장기화(2015년 확정~2031년 준공)에 따른 조성원가 상승으로 인해 기업수요가 저하되어 타당성 확보 곤란
 - 2022. 9월(기존) → 2023. 9월(예정)
- (조성원가 상승) 1단계 164만 원/3.3㎡ → 2단계 약 230만 원/3.3㎡(추정)
 - 2단계 사업지는 1단계의 2배규모(1단계 규모 266,717㎡)이며, 사업지 특성(1단계 : 농림지역, 2단계 : 공장용지·대지·임야 등 계획관리지역)상 조성원가(분양가) 상승 불가피
 - 예비타당성조사 통과 및 분양경쟁력을 위한 국·도비(확대)지원 필요

⇒ (대책) LH 및 국무조정실, 국토교통부, 경기도 등 관계부처·기관
 협의 추진하여 ①예비타당성조사 신속 통과(면제) ②국·도비 확대
 지원 지속 건의

□ 기대효과

- 국가산업단지 조성으로 인한 기업체 유치, 고용 창출, 주민소득 증대
- 도·소매 서비스업 중심에서 고용 효과가 높은 제조업 중심으로 지역
 산업기반 개편

□ 민선8기 로드맵

○ 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
신재생에너지 등 수요발굴																	
예비타당성조사																	
산업단지계획 신청·승인																	

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
신재생에너지 등 수요발굴	식	수요 발굴		수요 발굴	수요 발굴	수요 발굴	수요 발굴	수요 발굴
예비타당성조사	식	신청· 승인		신청	승인			
산업단지계획 신청·승인	식	신청· 승인				신청	승인	

10 폴리텍대학 동두천교육원 유치 추진

관리번호	사업시기	임지구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
3-⑮	장기	임기후	동두천시	신규	추진중	국·시비

한국폴리텍 기획부장 한상복 ☎ 032-650-6620, 기획부 추미선 ☎ 032-650-6623

일자리경제과 일자리정책팀장 박영경 ☎ 2483, 담당자 유재복 ☎ 2369

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 3.~2027. 10.
- 총사업비 : 30,000백만원[건축비 21,000백만원(국비), 9,000백만원(시비)]
 - ※ 부지 매입비 별도
- 대 상 지 : 미정(타당성조사 결과 고용노동부 승인 이후 매입 추진)
- 연 면 적 : 최소 8,000㎡
- 운영과정
 - 비학위과정 (전문기술과정 및 하이테크과정 등)
 - 지역수요에 필요한 재직자 향상훈련, 신중년, 여성재취업 등 과정 운영

□ 추진현황 및 계획

- 2022. 3. : 폴리텍대학 캠퍼스(교육원) 설립 추진
- 2022. 11.~12. : 대상사업 선정을 위한 비용편익 분석 수행
- 2023. 4. : 대상사업 선정(폴리텍 심사)
- 2023. 5.~12. : 한국직업능력개발원 타당성조사
- 2024. 1.~2024. 3. : 고용노동부 심의·승인
- 2024. 4.~2024. 9. : 설립계획 수립(사업규모, 예산협의 등)
- 2024. 10.~2027. 9. : 설계, 건축공사 등 설립 추진
- 2027. 10. : 고용노동부 최종 승인

□ 부지선정 계획

- 2024. 4.~ : 타당성조사 결과 고용노동부 승인 이후 매입 추진
 - 시의원, 시민, 언론인, 교육관계자 등이 구성된 설립부지 선정위원회(임시)를 통해 예비 후보지 2곳 이상 선정하여 폴리텍 통보(1차 후보지 포함 검토)
 - ※ 2023. 5. : 폴리텍에서 예비 후보지 중 1차 설립부지 선정(폴리텍 의견 공문 회신)
 - 폴리텍은 선정된 예비 후보지 중 가장 적합한 설립부지 결정하여 동두천시 회신

□ 기대효과

- 국가산단 등 지역 내 업종과 연계하여 지역수요 맞춤형 인재 양성
- 폴리텍대학교 교육원 설립을 통한 지역경제 활성화 및 배움의 기회 확대

□ 민선8기 로드맵

- 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
비용편익분석																	
타당성조사																	
설치승인 및 설립계획 수립																	
설계 및 건축																	3년

- 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액					비고
		이전	2023년	2024년	2025년	이후	
계	30,000				15,000	15,000	
국비	21,000				10,500	10,500	
도비							
시비	9,000				4,500	4,500	
기타							

※ 부지 매입비 미반영

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
타당성조사 및 설치 승인	식	승인		조사	승인			
폴리텍교육원 준공	개소	준공			설계	착수		준공 (2027.9.)

경기도 일자리재단 이전 추진

※도지사 공약(225번) : 공공기관 이전 추진

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
5-㉔	중기	임기후	동두천시	신규	추진중	민자·자체
경기도 공공기관담당관 공공기관지원팀장 정용수 ☎ 8008-4990						
경기도 일자리경제정책과 일자리기획팀장 김정아 ☎ 8008-8106						
동두천시 일자리경제과 일자리정책팀장 박영경 ☎ 2483, 담당자 유재복 ☎ 2369						

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 9.~2027. 8.
- 총사업비 : 32,100백만원
 - 일자리재단 : 22,100백만원[6,300백만원(토지매입비)+15,800백만원(건축비)]
 - 일자리재단·동두천시 공동부담 : 약10,000백만원[추정 금액(정화 및 검증비)]
- 대 상 지 : 동두천시 상패동 19번지 일원
- 면 적 : 10,124㎡(잡종지 9,805, 구거 319)
- 사업내용
 - 2차 공공기관 이전 공모에 따른 경기도 일자리재단 이전 추진
 - 총 이전규모 : 대표이사, 경영기획실, 혁신전략팀 등 일반직 직원 117명

□ 추진계획

- 경기도 일자리재단 이전부지 정화 및 검증(오염토양 15,768㎡, 2지역)
 - 사업기간 : 2023. 1.~2025. 8.
 - 정화 및 검증 비용 : 10,000백만 원(추정금액)
 - 정화설계, 정화사업, 정화검증비용 약 10,000백만 원 추정
 - ※ 매매계약서 특약사항 2호에 따라 정화는 동두천시가 실시하고 그 비용은 추후 양 기관이 합의하여 부담
- 경기도 일자리재단 신축공사
 - 사업기간 : 2025. 9~2027. 8.
 - 신축비용 : 15,800백만 원
 - 신축규모 : 총 5층(지하 1층/ 지상 4층)

□ 추진실적

- 2020. 9. 23. : 경기도일자리재단 이전 확정(동두천시)
- 2021. 7. 8. : 국유재산(국방부) 부지매입, 소유권 이전 등기 완료
- 2022. 5. 27. : 경기도일자리재단 이전 부지 매매계약 체결(동두천시·재단)
- 2022. 6.~8. : 토양오염 정밀조사 용역
- 2023. 3. 27. : 임시사무소 개소
- 2023. 1.~8. : 정화사업 실시설계용역 추진

□ 문제점 및 대책

- 2지역 기준으로 정화 및 검증 시 약 100억(추정금액) 비용 발생
 - 매매계약서 특약사항 2호에 따라 양 기관이 합의하여 정화비용 부담

□ 향후 추진계획

- 2023. 9.~2025. 8. : 정화사업 추진
- 2023. 9.~2025. 8. : 검증사업 추진
- 2025. 9.~2027. 8. : 경기도일자리재단 신축 공사

□ 기대효과

- 오염토양을 정화 및 검증하여 신속하게 경기도일자리재단 이전
- 경기도일자리재단 이전을 통한 지역경제 활성화 및 고용창출 기대

□ 민선8기 로드맵

- 추진일정

세부 추진상황	2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
실시설계													2지역 기준 정화
정화 및 검증													
신축공사													2027. 8. 준공(예정)

- 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액					비고
		이전	2023년	2024년	2025년	이후	
계	32,100	6,300	3,400	3,300	3,300	15,800	
국비							
도비							
시비	10,000		3,400	3,300	3,300		
재단	22,100	6,300				15,800	

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
임시사무소 개소	식	완료		완료				
청사 신축	개소	준공				착수		준공 (2027.8.)

저탄소 녹색 성장을 위한 신재생 에너지 보급 활성화

※ 도지사 공약(248번) : 재생에너지 활성화 및 에너지 전환 기반 조성

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
6-㉔	단기	임기내	동두천시	계속	추진중	국·도·시비

산업통상자원부 재생에너지산업과 김철영 ☎ 044-203-5372

경기도 기후에너지정책과 이준재 ☎ 8008-6016

동두천시 일자리경제과 에너지팀장 최정열 ☎ 2327, 담당자 김채현 ☎ 2329

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. 4.~2026. 12.
- 대 상 : 관내 단독·공공주택 소유자 등 신재생에너지발전시설 설치 희망자
- 사업비 : 307백만 원 (국비 106, 도비 36, 시비 101, 자 64) ㉔ 2023년 기준
- 내 용 : 태양광발전설비 설치 보조금 지원

□ 추진현황

- 2023. 3.~6. : 2024년 신재생에너지 융복합사업 신청 (시 → 한국에너지공단)
- 2023. 4. : 신재생에너지 보급주택지원사업 시비지원 공고 (시)
- 2023. 5. : 미니태양광 참여기업 선정 공고 (시)
- 2023. 6. : 동두천시 녹색에너지보급 주택지원사업 참여기업 선정 공고 (시)

□ 추진실적

사업명	예산 (백만 원)	지원대상가구			비고
		대상	확정	대기	
합계	307	70	53	17	
신재생에너지보급 주택지원사업 (단독주택, 3kW)	226 (국 47%, 도 10%, 시 23%, 자 20%)	38	29	9	연말까지 설치 및 보조금 집행 완료
미니태양광 보급지원사업 (아파트, 710W)	33 (도 40%, 시 40%, 자 20%)	24	24	0	7월 중 설치 완료해 8월 내 보조금 지급 완료
동두천시 녹색에너지보급 주택지원사업 (단독주택, 3kW)	48 (시 75%, 자 25%)	8	0	8	설치업체는 확정, 7~8월 중 신청자 모집 선정해 연말까지 설치 및 보조금 집행 완료

□ 향후계획

- 2023. 7.~8. : 동두천시 녹색에너지보급 주택지원사업 신청자 모집 공고 (시)
- 2023. 8.~11. : 주택지원사업 및 미니태양광 보조금 지급 (시 → 참여자)

□ 기대효과

- 온실가스 배출 감소에 따른 지구환경 보호
- 에너지 수급의 불확실성을 낮추고 전력공급 안정성 향상
- 신사업으로서 지역경제 활성화 기여 및 에너지 비용 절감
- 에너지 수입 감소에 따른 국가 에너지 안보성 및 산업 경쟁력 향상

□ 민선8기 로드맵

○ 추진일정

세부 추진상황	매 해 (2022~2026년)												비고
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
신재생에너지보급 주택지원사업													기존, 태양광
미니태양광 보급지원사업													기존, 태양광
동두천시 녹색에너지보급 주택지원사업													2023년 신규 단년사업으로 2024년 폐지 예정, 태양광
융복합지원사업 발굴 및 신청													신규, 2023년에 2024년 사업을 신청 태양광, 태양열, 지열

○ 소요 예산액

(단위 : 백만 원)

구분	소계	연도별 예산액				
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
합계	6,161	283	307	2,308	2,312	2,316
국비	2,875	129	106	1,046	1,047	1,048
도비	191	35	36	37	38	39
시비	1,837	62	101	761	762	763
자부담	1,258	57	64	464	465	466

※ 2024년부터의 예산은 산업통상자원부(한국에너지공단)의 신재생에너지 융복합지원공모사업에 우리 시가 선정되었을 경우 임

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
지원용량	kW	2,747.27	163.3	153.97	800	810	-	820

13 문화예술의 전당 건립 추진

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
8-40	장기	임기후	동두천시	신규	추진중	국·시비

문체부 공연전통예술과장 강연경 ☎ 044-203-2731, 담당자 조우신 ☎ 044-203-2744
문화체육과 문화예술팀장 안연진 ☎ 2070, 담당자 조대훈 ☎ 2063

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년~2026년(5년)
- 사업예정지 : 동두천시 생연동 715-5, 715-6(보건소 맞은편)
- 예상사업비 : 70,000백만원(국비 20,000백만원, 지방비 50,000백만원)
- 규 모 : 부지면적 26,690㎡, 연면적 10,000㎡(지하1층, 지상3층)
- 사업내용 : 전문 중공연장(객석 1,000석 미만) 및 전시공간 조성
 - 중공연장(800석), 전시실, 출연자휴게실, 분장실, 접견실, 주차장(200면이상) 등

□ 추진실적

- 사례조사를 위한 벤치마킹
 - 2022. 7. : 남양주 다산아트홀, 구리아트센터
 - 2022.11. : 고양시 어울림누리, 아람누리
- 기본계획수립 및 타당성 조사 연구용역 사업비 2회 추경 반영
 - 2022. 8. : 기본계획수립 및 타당성 조사 용역 추진을 위한 계획수립
 - 2022. 9. : 2회 추경 확정(1억원)
- 기본계획수립 및 타당성 조사 연구용역 실시
 - 2022. 11. : 기본계획수립 및 타당성 조사 연구용역 1, 2차 공고
 - 2022. 12. : 협상에 의한 계약 제안서 평가위원회 개최 및 업체 선정
- 2023. 1.~ : 기본계획수립 및 타당성 조사 연구용역 업체 선정 및 수행
- 2023. 5. 3. : 중간보고회 개최

□ 향후 추진계획

- 2023. 10. : 최종보고회 개최 및 타당성 조사 연구용역 준공
- 2023. 11. ~ 2024. 6. : 사전절차 추진
(예비타당성조사, 중앙투자심사 의뢰, 공공건축 사업계획 사전검토 등)
- 2024. 6. ~ 12. : 건축설계 공모
- 2024. 12. ~ 2025. 6. : 기본 및 실시설계 용역(경기도 건설기술 심의)
- 2025. 6. ~ 2027. 6. : 공사 착공 및 준공

□ 기대효과

- 전문공연장을 조성하여 양질의 공연 제공을 통해 외부 인구유입
- 접근성 강화로 시민의 문화복지 수준의 질적 향상 도모

□ 민선8기 로드맵

- 추진일정

세부 추진상황	2022년		2023년				2024년				2025년				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
기본계획 수립 및 타당성 검토 용역															
사전절차 추진															
설계공모 및 공사 추진															

- 소요예산액(예정)

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액						비고
		이전	2022년	2023년	2024년	2025년	이후	
계	70,000		100	300	2,400	30,000	37,200	
국비	20,000					10,000	10,000	
도비								
시비	50,000		100	300	2,400	20,000	27,200	
기타								

※ 사업비는 기본계획 수립 용역 완료후 구체화

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
기본계획 수립 및 타당성검토 용역	건	1		1				
사전절차 추진	건	1			1			
설계공모 및 공사추진	건	2			1	1		

14 문화 예술 도시 및 문화 트렌드 개발

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
8-④	단기	임기내	동두천시	계속	추진중	도·시비

문화체육과 문화예술팀장 안연진 ☎ 2070, 담당자 조대훈 ☎ 2063

□ 사업개요 및 목표

- 지역 예술인 창작지원, 시민문화예술 활성화 등을 통해 문화예술 도시로 나아가는 기반을 조성하고 급변하는 문화트렌드에 대응함
- 기존 문화단체 역량 강화와 함께 새로운 문화·예술인 및 단체 발굴을 위한 다각도 공모사업을 추진하고 전문적으로 운영하여 문화·예술 도시 인프라 확충

□ 사업현황

구분 (공약내용)	사업명	사업비	추진계획	비고
지역예술인 창작지원	공공미술 프로젝트	100백만원	예술인 간담회 실시 4월 작품 활동 및 설치(7월~11월)	도비보조
	예술인 기회소득지원	84백만원	예술인 기회소득지원 (7월~12월)	도비보조
	장애예술인 창작지원	10백만원	장애예술인 대상 작품활동, 전시 등 예술활동 지원	도비보조
문화예술활동 지원사업 강화	지역문화 활성화 지원사업	65백만원	공모를 통해 문화예술 단체, 청년 지역문화, 공공예술 지원 (4월~11월)	자체사업
	시립예술단 학교연계 문화예술교육 프로그램	35백만원	수요조사 3월 사업실시 3월~10월 성과공유회 11월	자체사업
지역문화 역량강화 및 교육 활성화	생활문화 네트워크 활성화	5백만원	고용복지연계사업 4월~10월 생활문화 네트워크 포럼 11월	자체사업

□ 추진실적

- 2023. 3. : 지역문화 활성화 지원사업 공모 선정 완료 (1식)
- 2023. 3. : 시립예술단 학교연계 문화예술교육 프로그램 수요조사 완료
- 이담농약 (보산초, 생연초, 이담초), 합창단 보컬앙상블(사동초, 신천초)
- 2023. 4. ~ 9. : 지역문화 활성화 지원사업 단체 선정 및 사업 추진

□ 추진계획

- 2023. 4. ~ 9. : 공모사업 계속 추진
 - 지역문화, 주민주도 문화 정책 트렌드에 대응하고, 문화예술 도시로 나아가기 위한 지역문화 활동 발굴

- 공모사업 강화 : 경기도 문화의 날, 찾아가는 문화활동, 거리로 나온 예술사업 등 공모 강화로 사업의 공정성 확보

□ 기대효과

- 다양한 민간활동 발굴을 통해 지역문화 활성화의 기초 토대 형성

□ 민선8기 로드맵

- 소요 예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액						비고
		이전	2022년	2023년	2024년	2025년	이후	
계	299			299				
국비								
도비	75			75				
시비	224			224				
기타								

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
지역예술인창작지원	건	3		3				
문화예술활동 강화	건	2		2				
지역문화역량강화	건	1		1				

15 친환경 차량 보급 확대

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
6-㉓	중기	임기내	동두천시	계속	추진중	국·시비

환경부 대기미래전략과장 류필무 ☎ 044-201-6880 담당자 전해진 ☎ 044-201-6888
 환경보호과 대기관리팀장 이형계 ☎ 2242, 담당자 조혜진 ☎ 2239

☐ 사업개요

- 친환경 차량(전기자동차, 수소자동차, 전기이륜차) 구매 시 보조금 지급

☐ 추진계획 (2023년)

(단위 : 백만원)

구분	전기자동차	수소자동차	전기이륜차	비고
사업비	4,154.8	195	35.2	
대 수	305	6	22	

☐ 추진실적 (2023년)

(2023. 6. 20. 기준/단위 : 대)

구분	전기자동차	수소자동차	전기이륜차	비고
보급대수	60	3	0	

☐ 문제점

- 반도체 수급 지연에 따른 차량 출고 지연으로 보조금 지급 부진

☐ 향후 추진계획

- 친환경 자동차 보조금에 대한 홍보 강화

☐ 기대효과

- 친환경 자동차 보급확대를 통한 대기환경 개선

□ 민선8기 로드맵

○ 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
세부상황																	

○ 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액						비고
		이전	2022년	2023년	2024년	2025년	이후	
계	24,200	4,809	3,490	4,154.8	5,007	6,509		
국비	14,640	3,156	2,094	2,436.8	2,957	3,844		
도비	609	-	-	168	192	249		
시비	8,951	1,653	1,396	1,550	1,858	2,416		

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
보급대수	대	1,020	180	230	280	330	-	-

친환경 차량 충전 기반시설 확충

※ 도지사 공약(256번) : 전기차 충전소 등 친환경 교통인프라 확충

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
6-34	중기	임기내	동두천시	계속	추진중	자체

경기도 첨단모빌리티산업과장 정한규 ☎ 8008-5711 친환경보급팀장 정현주 ☎ 8008-5716
동두천시 환경보호과 대기관리팀장 이형계 ☎ 2242, 담당자 조혜진 ☎ 2239

□ 사업개요

- 친환경 자동차(전기자동차, 수소자동차) 충전 기반시설 확충

□ 추진계획

- 2025년까지 공용주차장 등에 개방형 충전기 100기 이상 설치
 - ※ 2023. 6. 20. 현재까지 동두천에 등록된 전기차/충전기 : 529대/380기
- 2025년까지 민간업체(대륜E&S)와의 협력을 강화하여 수소충전시설 1개소 확보

□ 추진실적 (2023년)

- 2023. 5. 10. 전기자동차 충전시설 설치 및 운영 사업자 선정 공고
- 2023. 5. 31. 전기자동차 충전시설 설치 및 운영 사업자 평가위원회
- 2023. 6. 5. 전기자동차 충전시설 설치 및 운영 사업자 선정

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 전기자동차 개방형 충전기 부족으로 이용에 제한이 많음
- 충전기 설치부지 확보 어려움
- 관내 수소자동차 부족으로 인한 수소 충전시설 확보 어려움
 - ※ 2023. 6. 20. 현재 동두천에 등록된 수소차 : 8대

○ 대책

- 공용주차장에 개방형 충전기 집중 설치
- 수소자동차 충전시설 설치 희망 업체와의 협력을 강화하여 충전소 조기 설치

□ 민선8기 로드맵

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
보급대수	기	100	25	25	25	25	-	-

○ 소요예산액

-비예산

17 신천 수질개선 종합대책 추진

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
6-㉔	장기	임기후	동두천시	계속	추진중	도·시비

경기도 북부환경관리과장 김상철 ☎ 8030-4230 환경지원팀장 허경행 ☎ 8030-4231
환경보호과 수질총량팀장 신애란 ☎ 2236, 담당자 정소영 ☎ 2260

□ 사업개요

- 신천 상·중류 수질 악화에 따라 「1차 신천 수질개선 종합대책」 마련('16~' 20)
 - 그 결과 BOD는 개선되어 수질개선 종합대책 목표기준 달성('20)
 - 한탄강 중권역 BOD : (목표) 2.0mg/L → (달성) 1.2mg/L
 - 신천하류(신천3) BOD : (목표) 9.0mg/L → (달성) 5.2mg/L
 - 신천 수질개선에도 불구하고 색도 수질오염에 대한 지적 지속 발생
 - 한탄강 색도 개선을 위한 대표지점 및 목표수질 설정함
 - 한탄강 중권역(대표지점:연천 세월교) 색도 목표 : 15도 이하(현행 18도)
 - 공공하수처리시설 방류수 색도 목표 : 50도 이하(현행 200도)
- ※ 근 거 : 경기도 한탄강 수계 색도개선 타당성 연구 용역보고('22. 2.)

□ 신천 수질오염도 현황

- BOD(생물학적 산소요구량)
 - 신천유역(중류) BOD는 '약간 나쁨(8mg/L 이하)'에서 '보통(5mg/L 이하)' 수준으로 오염도는 감소 추세임.

(단위: mg/L)

구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
신천 (상패교)	7.6	7.4	6	4.8	5	

〈자료 출처 : 물환경정보시스템 수질측정망〉

- 색도
 - 색도는 20년부터 색도 관련 업체 집중단속으로 감소 추세임.
 - 개별 업체에서는 기준이내에 처리하고 있으나 색도 배출허용기준(200도 이하)이 높고 염료의 난분해성 등으로 처리하기 어려움.

(단위: 도)

구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
신천 (상패교 상류 150m)	45	59	41	34	37	

〈자료 출처 : 수질 모니터링 자료〉

□ 수질오염원 및 공공처리시설 현황

○ 공공하수처리시설 현황

- 시설 용량 : 86,000m³/일
- * 하수처리시설 : 1, 2단계 시설 68,000m³/일(CNR 공법)
- * 폐수처리시설 : 3단계 시설 18,000m³/일(HBR-II 공법, 오존산화시설)
- 3단계 방류수 색도 제거를 위한 약품투입 추진 중

○ 폐수배출사업장 현황

(단위: 개소)

소계	섬유·피혁	금속	세탁	식품	세차	기타
79	7	3	5	6	43	15

※ 하수처리장 연계처리 : 76개소, 하천 직방류: 3개소

○ 개인하수처리시설 현황

(단위: 개소)

하수처리구역 외(m ³ /d) 개인하수처리시설 용량별 시설현황							
계	2이하	3~10	11~20	21~49	50~100	101~500	501이상
207	37	122	30	16	1	1	-

□ 추진실적

○ 환경부, 경기도, 시·군간 신천수질개선협의회 운영

- 한강유역환경청 주관 “신천 수질개선협의회” 추진중 (총 10회)
- 경기도 주관 “한탄강 수질개선실무협의회” 추진완료 (총 10회)

○ 산업폐수배출사업장 지도점검 : 총 28개소 (위반업소: 10개소)

- 점검기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 점검대상 : 관내 폐수배출사업장 49개소
- 점검내용 : 배출시설 및 방지시설 관리기준 여부 등

○ 영세사업장 폐수처리시설 설치 개선 지원 : 총 2개소, 140백만원

- 사업기간 : 2023. 4. ~ 12.
- 사업대상 : 관내 폐수배출사업장
- 사업내용 : 수질오염방지시설 설치 및 개선비용 지원(자부담30%, 최대 7천만원)

- 생태하천 구간 환경정비사업 추진 : 예산액 42백만원
 - 사업기간 : 2023. 5. ~ 11.
 - 사업구간 : 양주시 경계~상패교 구간(5.7km)
 - 사업내용 : 생태하천 구간 청소 및 방역 등 환경정비
- 개인하수처리시설 지도점검 : 총 18개소 (위반업소: 1건)
 - 점검기간 : 2023. 1. ~ 12.
 - 점검대상 : 청정계곡 오수처리시설 등 41개소
 - 점검내용 : 개인하수처리시설 방류수 수질검사 및 관리기준 준수 여부
- 신천 수질 모니터링 실시 : 매월 1회 (6지점, BOD 외 6개항목 수질검사)
- EM 발효액 및 흙공 활용 수질개선사업 추진
 - EM 발효액 : 731톤 / EM 흙공 : 21,500개
- 비점오염 저감시설 유지관리 : 예산액 2.5백만원
 - 동두천 제2일반산업단지 내 슬러지 준설(23.6.21.) 및 수질검사 실시
- 공공하수처리시설 색도처리시설 설치사업 추진
 - 공공하수처리장 색도 저감시설 설치사업 실시설계 용역 실시(2022. 11. ~ 2023. 8.)

□ 문제점 및 대책

- 대부분의 영세사업장의 시설 개·보수의 비용부담으로 인해 위반사례 반복
 - 수질오염방지시설 설치 및 개선비용 경기도 지원 확대 요구
- 동두천하수처리시설 방류수 색도 악화 주원인으로 동두천산업단지 내 고농도 염색폐수 유입이라고 판단됨.
 - 폐수 배출업소 점검만으로는 색도개선에 한계, 현행 동두천 산업단지 방류수 색도기준 강화 건의(현행 800도→ 200도)

□ 향후 추진계획

- 환경부, 경기도, 시·군간 신천수질개선협의회 협력 강화
- 하반기 한탄강수계 색도개선 관련 합동점검 실시
- 수질오염물질 배출시설 적정 관리
 - 폐수오염원 배출 최소화 관리(점검대상 : 64개소)
 - 개인하수의 적정 처리 도모(점검대상 : 30개소)
 - 하천 수질 모니터링 실시
 - 비점오염 저감시설 유지관리 실시

- 영세사업장 폐수처리시설 설치 개선 지원 : 총 2개소, 140백만원
- 공공하수처리장 색도 저감시설 실시설계 용역 및 설치 공사 추진
 - 색도 저감시설 설치공사 예정(2023. 9. ~ 2024. 12.)
- 생태하천 구간 환경정비사업 추진
- EM 발효액 및 흙공 활용 수질개선사업 추진

□ 기대효과

- 시민들의 편의 증진, 관광객에 대한 우리 시 이미지 개선 도모
- 시민에게 깨끗하고 청결한 생태환경 제공
- 하천 수질 개선에 따른 환경교육 프로그램 운영 등 활용

□ 민선8기 로드맵

- 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
신천 수질개선 협의회 추진																	
수질 모니터링 및 배출업소 관리 강화																	
공공하수처리장 색도 저감시설 설치사업																	

- 소요예산액

- 폐수처리시설 설치 지원사업 등 3개 사업

(단위: 백만원)

구분	소계	연도별예산액					비고
		이전	2023년	2024년	2025년	이후	
계	754	242	118.5	118.5	149	126	
도비	198	66	32	32	34	34	
시비	556	176	86.5	86.5	115	92	

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
공공하수처리시설 방류수 색도	도	50도	100도	80도	70도	50도	50도	50도
폐수배출사업장 위반율	%	10	10	10	10	10	10	10

18 디지털 시정 운영 시스템(메타버스) 구축 추진

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
2-⑧	중기	임기내	동두천시	신규	추진중	국·시비

정보통신과 정보통신팀장 김경환 ☎ 2264, 담당자 고현국 ☎ 2303

□ 사업개요

- 메타버스 기술을 활용한 체험형 서비스를 시민들에게 제공
- 스마트빌리지 보급 및 확산사업과 연계하여 메타버스 구축 추진

□ 추진계획

- 우리 시에 적합한 체험형 서비스로 구축
 - 아동 대상(아동복지시설, 청소년수련관) : 가상현실 스포츠 시설
 - 노인 대상(노인복지관) : 메타버스 체험관
 - 전체 수량(안)

구분	가상현실 스포츠	메타버스 운동기구	화상회의 시스템	화상회의 스튜디오	교육용 키오스크	비 고
아동복지시설	4	11				
청소년수련관	1	2				
노인복지관	1	2	1	1	2	



가상현실 스포츠 시설



메타버스 체험관



- 관내 지역아동센터 및 노인복지관을 이용하는 아동과 노인들에게 즐길거리를 제공하여 건강복지 실현

□ 추진실적

- 『디지털 시정운영 시스템(메타버스) 추진계획』 결재 완료(2022. 11. 29.)
- 2023. 2. ~ 6. : 계약 사전 절차 진행
- 2023. 6. 7. : 사업 계약 및 착수

□ 향후계획

- 2023. 8. 8. : 사업 설명회 개최(아동복지시설 및 노인복지시설 관계자)
- 2023. 12. : 사업 준공 및 서비스 운영

□ 민선8기 로드맵

- 소요예산액
 - 2023년 스마트빌리지 보급 및 확산사업 추진시 도입되는 시설 일부를 메타버스 체험형 서비스로 구축
 - 예산총액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액					비고
		이전	2023년	2024년	2025년	이후	
계	1,760		1,760				
국비	1,408		1,408				
도비							
시비	352		352				
기타							

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
가상현실 스포츠시설 조성	개소	11	-	11	-	-		
메타버스 체험관 조성	개소	1	-	1	-	-		

19 지능형 CCTV 확충 및 우리에 맞는 시스템 강화

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
6-30	중기	임기내	동두천시	계속	추진중	자체

정보통신과 영상정보팀장 이동춘 ☎ 2833, 담당자 유진만 ☎ 2834

□ 사업개요

- 사업명 : 지능형(AI) CCTV 확대 설치사업
- 사업기간 : 2023. 1. ~
- 소요예산 : 3,000백만원
- 사업내용
 - 지능형 CCTV는 AI 카메라 및 분석서버를 통해 시스템이 조성되므로 노후된 카메라의 단계적 교체가 필요함.
 - 전체 CCTV 고정형 카메라 수(현재 1,972대) 중 50% 이상 교체가 필요
 - ※ 지능형CCTV 효율성 향상을 위해 전체 카메라의 50%를 AI 카메라로 교체

□ 추진방향

- AI(인공지능) 카메라를 활용하여 노인 실종 시 수색 용이한 시스템 구축
- 범인 검거를 위한 안면 및 차량, 차량번호 인식 지능형 시스템 구축
- 축제·행사에 대한 수용인원 초과 등 다중밀집지역에 선제적 계도방송 전파

□ 추진현황

- 2022년 : 기존 지능형CCTV 시범운영(AI 카메라 및 서버)
- 2023년 : 특조금 800백만원 및 사비 100백만원 확보로 AI서버 4식, 카메라 185대 교체
 - 신규설치 : 41대, 노후카메라 교체 : 134대, 추가제안 설치 : 10대 등
- 2024~2026년 : 매년 600~900백만원 예산 필요

년도	시범운영(기준)	2023년	2024년	2025년	2026년	26년 이후
예산	340백만원	900백만원	900백만원	600백만원	600백만원	매년 600백만원
지능형(AI)카메라 설치현황	132대	185대	300대	200대	200대	
지능형(AI) 서버	1식	4식	3식	2식	2식	
기존 CCTV 대비 AI카메라 도입현황	6.7%	15.7%	30.6%	40.5%	50.5%	향후 100% (2031년 완료)

□ 문제점 및 대책

- 노후된 카메라를 AI카메라로 교체 및 지능형서버 등 시스템 도입 시, 도입예산 증가
 - 특교세, 특별조정교부금, 도비매칭사업 등 적극적인 예산신청으로 예산확보

□ 향후 추진계획

- 2023년 하반기 국비(특별교부세) 8억원 신청(AI카메라 신규 40대 + 노후화 25대)
- 지속적인 국비 및 도비 신청으로 자체 예산 외 추가 예산 확보 노력

□ 기대효과

- 인공지능형 카메라를 활용한 안면인식 서비스를 통해 범죄 수배자 검거 및 실종자 발생 시 수색에 활용하여 시민의 안전에 기여
- 지능형 CCTV 시스템 확충을 통한 치안 사각지대 해소 및 범죄심리 사전 억제 등 안전한 도시환경 구축

□ 민선8기 로드맵

○ 추진일정

세부 추진상황	2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
지능형 CCTV 시스템 구축사업																	

○ 소요예산 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액					비고
		2023년	2024년	2025년	2026년	이후	
계	3,000	900	900	600	600	매년 600	
국비							
도비							
시비	3,000	900	900	600	600	매년 600	국비,도비건의
기타							

※ 지능형서버 1식에 AI카메라 100대 수용가능 / 2031년 지능형(AI) CCTV 시스템 100% 구축완료 예정

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					비고
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
인공지능형 카메라 설치 및 교체	대수	1,017	132	185	300	200	200	

20 신천 공간 조성(1)

관리번호	사업시기	임지구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
6-36	중기	임기내	동두천시	계속	추진중	국·시비

안전총괄과 하천팀장 이창희 ☎ 2336, 담당자 신명범 ☎ 2162

□ 사업개요

○ 신천 친수공간 시민 환원 사업

- 사업기간 : 2022. 6. ~ 2023. 12.
- 사업위치 : 상패동 309번지(선업교 인근 포장마차촌)
- 총사업비 : 1,138백만원(국비 282, 시비 856)
- 사업내용 : 제방정비(식생매트 설치 등 L=110m), 지장물철거(조립식 판넬 12동)
- 사업목적 :
 - 양주시 은현면과 동두천시 상패동 경계 선업교 좌안에 20년 이상 불법시설물(조립식 판넬 12동)로 인해 도시미관 훼손 및 주민의 친수공간 이용 불편, 교통흐름의 불량(2차선)으로 주민불편이 가중되고 있어
 - 신천 선업교 좌안 불법 지장물을 철거 한 후, 기존 2차선을 3차선으로 확장하고 호안정비와 자전거도로 등을 재설치하여 친수공간을 시민에게 환원하고자 함

□ 추진계획

- 2023. 7. ~ 9. 협의 보상 실시(물건, 이사비, 이주정착금)
- 2023. 10. 공사 착공 ○ 2024. 12. 공사 준공

□ 추진실적

- 2022. 5. 26. 설계 완료
- 2022. 9. 7. 사업인정에 관한 의견청취 완료(총12가구, 실거주확인 5가구)
- 2023. 1. 20. 하천공사 실시계획 인가 승인(한강청→시)
- 2023. 2. 27. 사업인정사업 의견 완료(중토위→시)
- 2023. 3. 6. 하천공사 시행계획 공고
- 2023. 3. 8. 사업대상지 사전조사를 위한 토지출입 공고
- 2023. 3. 30. ~ 4. 14. 보상계획 공고
- 2023. 4. 12. 선업교 포장마차촌 이해관계자 면담

- 2023. 4. 13. ~ 6. 19. 감정평가 및 보상비 산정
- 2023. 5. 16. ~ 6. 21. 소유권 등 증빙자료 징구(12가구 중 9개동 제출)
- 2023. 6. 28. 변호사 자문(소유권 증빙자료의 적정성 등)

□ 위치도 및 현장전경



□ 문제점 및 대책

- 소유권 증빙 자료 수집의 어려움(매매 및 임대차계약서, 공과금납부고지서)
 - 12가구 중 9가구만 제출, 3가구는 제출 지연 중
- 소유권 증빙된 가구만 협의보상 추진, 증빙자료 제출 촉구

□ 민선8기 로드맵

- 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액						비고
		이전	2022년	2023년	2024년	2025년	이후	
계	1,120		856	282				
시비	850		856	-				
국비	270			282				

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
실시설계용역	%	10	10					
주거자 이주	%	40		40				
철거 및 공사	%	50		50				

20-1 신천 친수공간 조성(2)

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
6-36	중기	임기내	동두천시	계속	추진중	자체

한강유역환경청 하천계획과장 허영기 ☎ 790-2506, 팀장 김희정 ☎ 790-2517
안전총괄과 하천팀장 이창희 ☎ 2336, 담당자 신명범 ☎ 2162

□ 사업개요

- 사업위치 : 신천 내(송천교~상패교)
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2024. 12.
- 총사업비 : 2,597백만원(국비 2,000 시비 597)
- 사업내용 : 신천 변에 체육·문화 공원 조성

□ 추진계획

- 2023. 3. 기본계획(마스터플랜) 수립 용역 착수
- 2023.10. 실시설계용역 착수
- 2024. 4. 공사 착공
- 2025.12. 공사 준공
 - ※ '24년 기초시설, 체육시설, 휴게시설 등 우선 착공
 - ※ '25년 조경시설, 시민 요구시설 등 추가시설 보완 공사

□ 추진실적

- 2022.11. 3. 장미공원 견학(삼척시, 물에 잠길 경우 3년내 시뮬)
- 2022.11.24. 용역과제 심의 완료
- 2023. 2.14. 신천 친수공간 마스터플랜 수립을 위한 부서 의견 접수
 - 접수 7건 : 파크골프장, 반려견 공원, 스마트화장실, 그늘막, 얼음썰매장, 체육기구, 생활체육공원(테니스 벽치기)
- 2023. 3. 8. 신천 친수공간 마스터플랜 용역 착수
- 2023. 4. 7. 2024년 특수상황지역개발(접경) 신규사업 제출
- 2023. 5. 9. 신천 친수공간 마스터플랜 용역 착수보고회
- 2023. 5. 10. ~ 6. 28. 시의회, 시민 의견 접수 및 반영 검토
 - 생연2동 체육시설 및 쉼터, 피크닉 장소, 잠수교 등

□ 문제점 및 대책

- 하천관리청(한강유역환경청)의 검토 의견 필요
 - 최근 환경문제 등으로 하천내 파크골프장 설치에 대해 부정적
 - 모든 의견을 반영한 계획(안)에 대한 한강청 협의 진행(7월)

□ 향후 추진계획

- 2023. 7. 한강유역환경청 협의, 설문조사
- 2023. 8. ~ 9. 최종안 도출 및 용역 완료
- 2023. 11. ~ 2024. 5. 실시설계용역
- 2024. 7. ~ 2025.12. 공사

□ 기대효과

- 유희공간 등을 친수공간으로 조성함으로써 다양한 여가활동 공간 제공

□ 사업대상지



□ 타시군 사례



삼척시 장미공원



파크골프장

□ 민선8기 로드맵

○ 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
기본 및 실시설계용역																	
행정절차(인허가 등)																	한강청
공사 착공 및 준공																	

○ 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액						비고
		이전	2022년	2023년	2024년	2025년	이후	
시비	2,597			170	1214	1213		

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
설계용역	%	40	-	40				
공사 추진	%	60			30	30		

GTX-C 동두천 연장 추진

※ 도지사 공약(64번) : GTX A,B,C 연장 및 D,E,F 신설

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
4-22	중기	임기내	동두천시	계속	추진중	자체

경기도 철도정책과 GTX팀장 한태우 ☎ 8030-4821

동두천시 교통행정과 교통행정팀장 이상훈 ☎ 2294, 담당자 오주경 ☎ 2752

□ 사업개요

- 현재 추진 중인 GTX-C 노선을 경기도 북부권으로 연장하여 동두천시로 유치하는 사업
 - 기존 노선 : 덕정 ~ 수원
 - 변경(연장) 노선 : 동두천 ~ 수원

□ 추진계획

- 국토교통부 및 경기도에서 수행하는 GTX 노선 관련 용역 진행 상황 및 결과를 예의주시하고 GTX-C 연장 관련 지자체와 공동으로 업무협의 추진
 - 국토교통부 : 수도권광역급행철도 확충 통합기획 연구용역(2023. 07 준공 예정)
 - 5개 지자체 협의체 구성 : 동두천시, 화성시, 오산시, 평택시, 천안시
- GTX-C 노선은 민간사업자의 비중이 큰 사업이기 때문에 사업시행자 (현 우선협상대상자)와의 긴밀한 협조를 유지하여 동두천시 의지를 반영
 - 실시협약 체결 시 사업시행자/동두천시 간 MOU 체결
- 동두천시 철도건설기금 적립을 통한 지속적인 재원 확보로 GTX-C 동두천 연장 확정시 원활한 사업비 제공
 - 2023년 이후 매년 기금 적립(목표액 : 530억 원)

□ 추진실적

- 동두천시 철도건설기금 설치 및 운용 조례 제정(2022. 12. 30)
- 관계부처 동향 파악
 - 국토교통부 : GTX 추진단 발족 및 우선협상대상자 간 실시협약 체결 중
 - 우선협상대상자(현대건설 컨소시엄) : 실시설계 추진 및 실시협약 체결 중
 - 경기도 : GTX 플러스 기본구상 용역 수행 중(2023. 04 착수)

□ 문제점 및 대책

○ GTX-C 연장 관련 지자체별 의견

- 동두천시, 화성시, 천안시 → 원인자 부담 추진
- 오산시, 평택시 → 국가(재정)사업 추진

○ GTX-C 연장 건의서 제출 → 국토교통부

- 실시협약 체결 이후 각 지자체가 추진 의견을 반영하여 제출
- 지자체별 건의서 제출은 협의하여 동일시기에 제출 요청(국토교통부)

□ 민선 8기 로드맵

○ 추진 일정

- 실시협약 체결 : 2023년 8월 예정
- 실시계획 승인 및 착공 : 2023년 하반기 예정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
GTX-C 노선 실시협약 체결																	
실시계획 승인 및 착공 (GTX-C 동두천 연장 확정)																	
관계부처 업무협의																	

○ 소요 예산액

- 연차별 소요 예산액은 『GTX-C 동두천 연장 사전타당성 조사 용역』 결과 중 재무성 분석 투입금액으로 산정

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액					비고
		이전	2023년	2024년	2025년	이후	
계	53,000	-	2,400	2,500	7,500	40,600	-
국비	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-
시비	53,000	-	2,400	2,500	7,500	40,600	-
기타	-	-	-	-	-	-	-

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
GTX-C 동두천 연장 확정	2	2						
• 사업시행자 MOU 체결	1	1		1				
• 실시계획 변경 승인 (국토교통부)	1	1			1			

22 공동묘지 이전 및 근린공원조성 추진

관리번호	사업시기	임지구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
5-㉔	중기	임기내	동두천시	계속	추진중	국·시비
행정안전부 지역균형발전과장 이형석 ☎ 044-205-3501, 접경지역발전팀장 김언호 ☎ 044-205-3511 공원녹지과 공원녹지팀장 이해원 ☎ 2413, 담당자 조은미 ☎ 2412						

□ 사업개요 및 목표

○ 사업개요

- 기 간 : 2022.~2025(4개년)
- 위 치 : 동두천시 상패동 산18번지 일원
- 면 적 : 73,878㎡
- 사 업 비 : 6,200백만원 (국비4,800 시비1,400)

○ 목 표

- 묘지 이전 및 상패근린공원조성 완료 : 2025년까지

□ 현황 및 사업목표

○ 사업현황

시 설 명	총면적 (㎡)	기조성 (㎡)	향후조성 (㎡)	비 고
계	73,878	14,152	59,726	기조성 시설은 민간에 의해 조성된 쉼터장 및 2021년 자체 조성한 휴게 광장임
휴게광장	3,242	839	2,403	
조경(잔디마당)	6,950	-	6,950	
휴양시설(숲속쉼터)	150	-	150	
유희,운동,관리시설	4,997	4,997	-	
편익시설	3,962	2,013	1,949	
녹지 및 기타	54,577	6,303	48,274	

- 상패근린공원은 2020년 토지매입완료 후 일부 휴게광장 및 산책로 조성된 상태이며 추가 조성을 위해서는 공동묘지 이전이 선행되어야 가능함
- 이에 본사업 추진을 위한 사업비 60억 원을 특수상황지역사업비로 확보하였으며, 우선 묘지주 파악 및 공원 실시설계에 필요한 용역비 3억 4천만 원을 2023 본예산(안)에 편성하였으며, 묘지이전비 4억을 2회 추경에 편성

□ 문제점 및 대책

- 문제점 : 묘지 이전 시 시립 봉안당을 이용할 것으로 사료되나 시설 부족
- 대책 : 사회복지과와 협의 원만히 이전되도록 추진하겠으며, 무연고 묘지의 경우 사설 봉안도 가능한지 여부 등을 검토 추진하겠음

□ 향후 추진계획

- 2023. 1. ~ 11 : 묘지주 파악 및 공원 실시설계용역 추진
- 2023. 6. : 실시계획인가 변경 및 묘지주 파악 완료 및 이전 협의 추진
- 2024. 12. : 묘지이전 완료 추진
- 2025. 12. : 공원조성 완료

□ 기대효과

- 무분별하게 방치된 공동묘지 이전으로 주변 정주환경 개선
- 공원 조성으로 장기 미집행 도시계획시설 해소
- 휴게시설이 부족한 상패동 지역주민들에게 쾌적한 휴게공간 제공

□ 공원조성계획 조감도



□ 민선8기 로드맵

○ 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
사업비 확보 및 실시설계 용역추진																	
묘지이전 추진 (묘지주 파악 포함)																	
공원조성 추진																	

○ 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액						비고
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	이후	
계	10,000	3,800	-	341	3,200	2,659		
국비	4,800	-	-	341	2,300	2,159		
도비	-	-	-	-	-	-		
시비	5,200	3,800	-	-	900	500		
기타	-	-	-	-	-	-		

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
행정절차 추진	%	100		100				
묘지이전 완료	식	1			1			
공원조성	식	1				1		

23 산지 친화형 사업 발굴 및 적극적 투자유치

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
5-28	중기	임기후	동두천시	계속	추진중	국·시비

행정안전부 균형발전사업과장 이준식 ☎ 044-205-3530, 도 균형발전담당관 조장석 ☎ 031-8030-2610
 공원녹지과 공원녹지과장 정원호 ☎ 2410, 담당자 산림보호팀장 백수현 ☎ 2343

□ 사업개요

- 위 치 : 왕방계곡(동두천 자연휴양림~탐동초교 인근 구간)
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 7,500백만원(국비6,000, 시비1,500)
- 사업내용 : 숲길(트레일) 조성(데크로드 (약 3.6km), 거점 쉼터 6개소 등)
 - 접근성 저하로 상권쇠퇴 및 방문객이 감소되고 있는 왕방계곡에 자연휴양림과 연계된 특색있는 숲길 조성으로 방문객 휴식공간 제공 및 상권 활성화 유도

□ 추진계획

- 2023. 4. : 행정안전부 특수상황지역 개발사업 신규사업 신청
- 2023. 5. : 행정안전부 균형발전사업과 사업현장 점검
- 2023. 9. : 특수상황지역 개발사업 대상 확정(예정)
- 2024. 1.~12. : 기본·실시설계, 사업부지 협의 및 행정절차 등 추진
- 2025. 1. ~ 2026. 12. : 공사 추진 및 준공(예정)

□ 문제점 및 대책

- 특수상황사업 미선정 시, 예산 미확보로 인한 사업 지연 → 관련부처 적극 협의
- 대상지 내 일부 사유지 포함 → 사업 구간 내 국·시유지 최대 활용

□ 민선8기 로드맵

- 소요예산액 : 7,500백만원(국비 6,000, 시비 1,500)

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액					비고
		이전	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	7,500			2,500	3,000	2,000	
국비	6,000			2,000	2,400	1,600	
도비							
시비	1,500			500	600	400	
기타							

○ 왕방계곡 숲길(트레일) 조성

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
숲길(트레일길) 설계추진	식	1			착수 및 준공			
숲길(트레일길) 조성공사	식	1				착수		준공

○ 사업달성 확인지표(공동묘지 이전 및 근린공원 조성 추진)

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
행정절차 추진 및 실시설계	%	100		100				
묘지이전 완료	식	1			1			
공원조성	식	1				1		

24 광역교통망과 연계한 남북고속도로 건설(서울-동두천-연천)

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
4-㉓	장기	임기후	국토부	신규	미추진	국비

도로과 도로건설팀장 손영득 ☎ 2430, 담당자 한재민 ☎ 2429

□ 추진배경

- 동측으로는 구리~포천 간 고속도로는 개통 되었으나, 경기북부 북서쪽 남북 연결도로는 전무한 실정임
- 양주 신도시 건설 및 동두천 국가산업단지 유치 등 교통 수요 증가와 낙후된 경기북부 발전을 위해 조속한 사업추진 필요

□ 사업개요

- 사업명: 서울~연천 고속도로(남북5축)
- 사업구간: 제1순환고속도로(송추IC) ~ 연천
- 사업규모: 고속도로 신설, L=50.7km
- 사업비: 28,051억 원
- 사업기간: '21~'30년(서울~양주 구간 21.6km는 '25년 착공, '30년 개통 예정)

□ 추진경위

- 2019. 3. 제2차 고속도로 건설계획(2021~2025) 수립 관련 의견 제출
- 2022. 1. 제2차 고속도로 건설계획(2021~2025) 수립 확정
 - (서울-연천 서울고속도로) 남북 간의 교류·협력 활성화 도모와 양주 신도시 개발 등 수도권 북부지역의 교통수요에 대응하기 위해 국토교통부 사업 추진 결정
 - ※ 제2차 고속도로 건설 계획 도로정책심의회 의결·확정 사항(2022. 1. 28.)

□ 문제점 및 대책

- 동두천, 양주, 연천 관련부서 및 양 시군 국회의원과 함께 남북고속도로 추진 필요성을 관련부처에 적극 건의하여 최우선 사업 추진 필요

□ 민선8기 로드맵

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
행정절차 추진	식	착공		제3자 제안공고	실시협약 체결	착공	추진	추진

25 교통약자를 배려하는 길

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
7-㉔	중기	임기내	동두천시	계속	추진중	도·시비
경기도 도로안전과장 천병문 ☎ 8030-3930, 도로운영팀장 이용원 ☎ 8030-3941 도로과 도로정비팀장 선호철 ☎ 2447, 담당자 엄상규 ☎ 2409						

□ 사업개요

- 교통약자의 안전성 향상을 위한 보행공간 제공
 - 차량과 분리된 보행공간 제공, 통학로 상 보행 안전시설 확충
- 교통약자의 이동 편의성 향상을 위한 시설 개선
 - 유효 보도폭 확보, 보행 동선 연결성 강화

□ 추진계획

- '22. 7. ~ '23. 7. : 동두천시 보행안전 및 편의증진 기본계획(2023~2027) 수립 용역 착수
- '23. 1. ~ '24. 12. : 초등학교 주변 보행자 우선도로 조성사업 추진
- '23. 7. ~ '25. 12. : 관내 교통약자를 위한 보행자길 개선 사업 지속 추진

□ 추진실적

- 동두천시 보행안전 및 편의증진 기본계획 수립 용역
 - 2022. 11. 22. : 용역 착수
 - 2023. 11. 21. : 용역 준공
- 동두천시 안전한 보행환경 조성사업(경기도)
 - 동두천초등학교 주변 보행자 우선도로 조성 사업
 - 2023. 1. : 실시설계 용역 착수
 - 2023. 4. : 공사 착공
 - 2023. 6. : 공사 준공
 - 지행동 714번지 일원 보행자 우선도로 조성 사업
 - 2023. 6. : 실시설계 용역 착수

□ 향후 추진계획

- '23. 7. ~ '24. 12. : 지행동 714번지 일원 보행자 우선도로 조성사업 추진
- '23. 7. ~ '25. 12. : 관내 교통약자를 위한 보행자길 개선 사업 지속 추진

□ 기대효과

- 차량과 분리된 보행 공간 및 안전시설 제공을 통한 교통약자의 안전성 및 이동 편의성 확보

□ 민선8기 로드맵

- 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
보행환경 및 편의증진 기본계획 수립 용역																	
안전한 보행환경 조성사업																	

- 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액					비고
		이전	2023년	2024년	2025년	이후	
계	1,200		200	500	500		
국비							
도비	600		100	250	250		
시비	600		100	250	250		
기타							

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
안전한 보행환경 조성	m	1,400m		200m	600m	600m		

GTX-C노선 연장 추진

(동두천시 차량기지 인근 지역에 도시개발 사업 연계)

관리번호	사업시기	임지구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
4-24	장기	임기후	동두천시	계속	추진중	자체

도시재생과 도시계획팀장 강수룡 ☎ 2355, 담당자 강민균 ☎ 2398

□ 추진배경

- 동두천역 GTX-C노선 연장에 대비하여 연계교통 및 환승활동과 상업·업무 등 사회경제활동을 복합적으로 지원하기 위한 복합개발 및 사업비 확보 방안 등에 대한 검토 및 사업 추진

□ 사업개요

- 동두천역 GTX-C노선 연장 대비 복합환승센터 및 상업·업무 등 지원시설 복합개발 및 도로·공원 등 기반시설 건설
 - 위 치 : 동두천동 245-1번지 일원
 - 면 적 : 67,559㎡ (국·공유지 9,868㎡, 사유지 57,961㎡)
 - 주변 현황
 - 일반상업지역(역세권지구단위계획) · 제2종일반주거지역(舊 야구장) · 자연녹지 지역(동원연탄), 캠프 케이시, 동양대학교, 주택, 산업단지, 상가 등 입지

□ 추진계획

- 2023년 하반기 GTX-C노선 연장 여부 확정
- 공여구역 반환 지연에 따라 사업예산 전환을 통해 효율적인 주변지역 개발사업 추진을 위하여 발전종합계획 변경 추진
- 「도시개발법」에 따른 상업·업무시설 및 도시기반시설(환승센터, 도로, 공원) 등 복합개발을 위한 도시개발사업 추진(민자 유치 연계)

□ 개발 및 사업비 확보 방안

- 발전종합계획 변경
 - 공여구역 반환 지연으로 발전종합계획에 반영된 사업의 효율적 사용을 위해 동두천역 주변 지역 도시개발사업으로 발전종합계획 변경

- 도시개발사업(예정) 현황

(단위 : 억원)

사 업 명	사 업 량	개략사업비	비고
계		1,500	
GTX-C 연장 추가 부담비(예상)	L=9.1km	500	예외
GTX-C 이용객을 복합환승센터 건설 사업비	토지매입 등 1식 (면적 약 70,000m ²)	600	
	복합환승센터 1식 (부지면적 약 20,000m ²)	300	
기타 공공 부대 시설 등	도로, 공원 등 1식 (부지면적 약 50,000m ²)	100	

□ 문제점 및 대책

- 주변지역사업에 대한 국비 확보 차원에서 발전종합계획 사업예산을 전환하여 집행 할 수 있도록 관련 부처 협의 (행정안전부, 기획재정부)
- 사업대상지 내 연탄공장 폐업 필요에 따른 관련 기관 협의 (국토교통부, 대한석탄공사 및 한국철도공사)
- 대상지 내 주한미군 철도부지 일부 포함에 따른 반환 협의

□ 기대효과

- 접경지역 균형발전 도모, 유동 인구 증가, 경기 북부지역 주민들의 교통 편의 증대 및 삶의 질 향상
- GTX-C노선 연장에 따른 복합환승센터 및 도로·공원 등 기반시설 설치를 통한 이용자 편의 제공 및 주변지역 활성화

□ 위치도



□ 민선8기 로드맵

○ 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액						비고
		이전	2022년	2023년	2024년	2025년	이후	
계	100,000						100,000	
국비	50,000						50,000	
도비								
시비	50,000						50,000	
기타								

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
GTX-C노선 연장	식	확정		확정				
발전종합계획 변경	식	승인				신청	승인	
도시개발사업 계획·검토	식	착수					착수	

청년 및 신혼부부를 위한 공공임대주택 건립

※도지사 공약(53번) : 청년·신혼부부 등 무주택자 20만호 공급

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
3-20	장기	임기후	동두천시	계속	추진중	자체

경기도 주택정책과 기본주택팀장 하삼만 ☎ 8008-2370

동두천시 건축과 주택팀장 김혜정 ☎ 2395, 담당자 안예지 ☎ 2402

□ 사업개요

○ 경기도형 복합개발사업(공공시설+임대주택)

- 개념 : 공공시설과 임대주택을 복합개발하여 공공서비스 질 향상 및 공공 임대주택 공급을 확대
- 추진기간 : 2023.~2026.(4년)
- 위치 : 지행동 722번지(송내 4주차장)

공공시설명	위치(주소)	비고
송내4 공영주차장	지행동 722번지	300m 이내 보도 5분 거리 지행역

- 공급대상 : 청년 및 신혼부부, 고령자 등 주거 취약계층
- 내용 : 공공청사, 공공임대주택, 공용주차장, 생활 SOC 시설 등

□ 추진계획

- 2023. 7월~ 경기주택도시공사(GH) 사업성 검토 용역 발주 예정

□ 추진실적

- 2022. 10. 5. 일자리연계형 지원주택 공모사업 관계기관 간담회 참석
- 2023. 1. 9. 통합공공임대주택 수요 조사 실시(서면 설문조사)
- 2023. 2. 14. 경기도청 및 경기주택도시공사(GH)에서 대상지 방문 및 검토
- 2023. 5. 15. 통합 공공 임대주택 건설사업 규모검토 용역 계약
- 2023. 5. 23. 경기도청 및 GH, 설계자와 건설사업 규모검토 회의
- 2023. 6. 통합 공공 임대주택 건설사업 규모검토 용역 준공

□ 문제점 및 대책

- 건설사업 규모 및 사업성 검토 용역 결과에 따라 경기도형 복합개발사업 (통합 공공 임대주택)을 추진하고자 경기주택도시공사(GH)와 지속적으로 협의하고 있음

□ 민선8기 로드맵

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
공공청사 복합개발 공모	식	준공		후보지 선정		착공		준공

반려동물 테마파크 조성 추진

※ 도지사 공약(176번) : 권역별 반려동물 테마파크 조성

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
2-42	장기	임기후	동두천시	계속	추진중	도·시비

경기도 반려동물과 반려동물시설팀장 김후종 ☎ 8030-4471
 동두천시 투자개발과 투자유치팀장 박인호 ☎ 2590, 담당자 최보경 ☎ 2589

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. 8.~2026. 12.
- 위 치 : 동두천시 상봉암동 산18 일원
- 사업내용 : 반려동물 테마파크 조성(부지면적 약40,000㎡)
 - 놀이·체험시설, 휴양·여가시설, 문화·교육시설, 의료·장묘시설 등

□ 추진계획

- 2022. 11.~2023. 7. : 개발 후보지 선정을 위한 기본계획 타당성 용역
- 2023. 8.~2023.12. : 건축기획 용역 및 (자체)투자심사
- 2024. 1.~2024.12. : 실시설계 및 도시 관리계획 변경
- 2025. 1.~2026.12. : 공사 추진

□ 추진실적

- 2022. 7. : 여주 반려동물테마파크 현장방문, 경기도청 담당자 면담
- 2022. 11. : 기본계획 수립 및 타당성 검토 용역 착수
- 2022. 11. : 여주 반려동물테마파크 시설전학(A구역) 및 경기도 담당자 면담
- 2022. 12. : 기본계획 수립 및 타당성 검토 용역 착수 보고 및 시장 면담
- 2023. 1. : 의원정담회(1월) 용역 착수 보고 및 의견수렴
- 2023. 2. : 공여구역주변지역 등 발전종합 변경계획에 포함 건의(국비)
- 2023. 3. : 경기도 반려동물과 출장 및 담당과·팀장 면담
- 2023. 5. : 타당성검토 용역 중간보고 및 의원정담회(5월) 보고
- 2023. 6. : 사업대상지 선정 및 주민설명회 개최

□ 문제점 및 대책

- 대규모 사업비가 소요되어 자체사업(시비 100%)으로 추진 시에는 재정적 부담
 - [대책] 발전종합계획 신규사업으로 반영 건의 중(국비 200억)
- 테마파크 내 장묘시설 등의 기피시설 설치 시 지역 주민의 반대 여론
 - [대책] 주민설명회 등을 통한 지속적 의견 수렴 및 다양한 주민설득 방안 마련

□ 기대효과

- 반려동물 대회 및 축제, 펫시터 서비스, 쇼핑센터, 반려동물 산업단지 등 다양한 부가가치를 창출하여 지역경제 활성화 기여
- 반려동물 양육 가구 증가에 따른 관련 서비스 수요 충족

□ 민선8기 로드맵

- 추진일정

세부 추진상황	2022년		2023년				2024년				2025년				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
기본계획 수립 및 타당성 검토 용역															
건축기획 용역 및 자체투자심사															
실시설계 및 도시관리계획 변경															
공사															

- 소요예산액 : 약 40,000백만 원

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액						비고
		이전	2022년	2023년	2024년	2025년	이후	
계	40,000		100	4,900	5,000	16,000	14,000	
국비	19,950			2,450	2,500	8,000	7,000	
지방비	20,050		100 (입지선정)	2,450	2,500	8,000	7,000	

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
기본계획 수립 및 타당성 검토 용역	식	준공	착수	준공				
실시계획 수립	식	준공			착수/준공			
공사착수	식	착공				착공		

구도심 도시재생사업 기반 조성

※ 도지사 공약(110번) : 소요산 보산동 관광특구 개발 자원

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
5-26	장기	임기후	동두천시	계속	추진중	국·시비

경기도 관광과 관광기반팀장 조진희 ☎ 8008-4731

동두천시 투자개발과 공여지개발팀장 노소현 ☎ 2728, 담당자 최영록 ☎ 2734

□ 사업개요

- 기간 : 2022. ~ 2026.
- 위치 : 보산동 466-1번지 일원[캠프모빌(파슬1)]
- 면적 : 50,470㎡
- 사업내용 : 도시재생 기반 조성을 위한 캠프 파슬1 토지매입
- 소요예산 : 21,600백만원 (국 17,300, 시 4,300) ※ 사업조성비 미포함

□ 주요내용

- 파슬1 국방부 환경정화사업
- 2023년 발전종합계획 변경(공원, 도로, 유통상업단지 → 공원) 추진
- 발전종합계획 변경에 따라 매해 확보된 국비로 토지 매입(분납) 추진

조성 가능한 공원시설의 종류 [도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙 별표1]

5. 교양시설 : 도서관 및 독서실, 온실, 야외극장, 문화예술회관, 미술관 및 박물관, 역사적·학술적 가치가 높은 시설, 공연장 및 전시장, 민속놀이마당 등

□ 추진실적

- 2022. 5.~12. : 국방부 환경정화사업 기본설계
- 2023. 1.~8. : 국방부 환경정화사업 실시설계
- 2023. 2. : 2023 주한미군공여구역 등 발전종합계획 변경 신청(캠프모빌 공원 부지 위치 변경 / 파슬1, 2 → 파슬1)
- 2023. 4. 4. : 2023 주한미군공여구역 등 발전종합계획 변경 공청회(경기도)

□ 문제점

- 국방부 환경정화사업 장기간(최대 4년) 소요 예상

□ 향후 추진계획

- 2024. 1. : 국방부 환경정화사업 착수(4년예정)
- 2023. 12. : 주한미군공여구역 등 발전종합계획 변경 승인
- 2024.~2026. : 파슬1 감정평가 및 토지매입 추진(분납)

□ 기대효과

- 캠프모빌 파슬1 조기 토지확보를 통해 도시재생사업 추진을 위한 기반 마련

□ 민선8기 로드맵

- 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
환경정화 기본 및 실시설계																	
환경정화 추진																	국방부
발전종합계획 변경																	
토지매입																	

- 소요예산액

(단위 : 백만 원)

구분	소계	연도별예산액					비고
		이전	2023년	2024년	2025년	이후	
계	21,600			10,000	11,600		
국비	17,300			8,000	9,300		
도비							
시비	4,300			2,000	2,300		
기타							

※ 조성비 미포함

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
환경정화 기본 및 실시설계	식	준공		준공				
환경정화 추진	식	착공			착공			
발전종합계획 변경	식	변경		변경				
토지매입	%	100			50	50		

서면보고 자료(15건)

1 **공정한 인사정책 시행**

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
9-44	단기	임기내	동두천시	계속	완료	자체

자치행정과 인사팀장 박정호 ☎ 2126, 담당자 김영봉 ☎ 2122

□ 사업개요

- 공정하고 합리적인 인사제도 운영
- 전보 기준 구체화
- 평가 및 조직진단 활성화
- 상시적인 소통채널 강화

□ 추진계획

- 공정하고 합리적인 인사제도 운영
 - 2022년도 인사 운영계획에 새로운 인사방향 수정·보완
 - 근무성적평정을 국 단위로 개선, 다양한 평가 반영 및 포괄적인 평정 시행
 - 공직 경쟁력 강화를 위하여 성과우수 및 소극행정을 근무성적평정에 적극 반영
 - 성과 중심의 가산점 분야를 확대하고 가점의 현실화
 - ※ 승진대상 직렬은, 직렬별 인원비율, 평균 승진소요연수, 퇴직자 직렬, 직렬별 1순위자의 현직급·최초임용일 등 고려하여 선정
- 전보 기준 구체화
 - 근무기간, 전문성, 보직경로 등 고려, 인력 적재적소 배치
 - 부서 간 진입장벽 해소 및 합리적 보직 부여를 위한, 본청·외청 및 선호부서·기피부서 간 순환보직 실시
 - 기피부서 근무자 및 3년 이상 장기근무자 의무전보제 운영
- 평가 및 조직진단 활성화
 - 전년도 근무성적평정을 100% 연동하는 기존 성과상여금 제도의 개선방안 강구
 - 실적우수자 인센티브 강화
 - 적극행정 우수공무원 선발 확대
 - 외부 전문기관의 직무분석 및 조직진단 실시, 팀 분할·통폐합·증·감원에 반영, 조직 유연성 확보 및 행정환경 변화에 전략적 대응

○ 상시적인 소통채널 강화

- 공무원노조의 인사제도 개선안 청취 (실무협의체 구성)
- 인사제도 개선사항에 대한 상시 설문조사 운영

□ 추진실적

○ 공정하고 합리적인 인사운영

- 국단위(4개 평정단위) 근무성적평정 실시로, 국별 특성에 따른 합리적인 평정
- 성과 중심의 가산점 재편, 가산점 항목 및 점수 확대
- 업무증대, 휴직 등에 대하여, 신속한 인력보충으로, 부서 업무공백 최소화
- 희망보직을 존중하면서, 업무특성, 업무처리능력, 부서간 순환보직, 인사운영상황 등을 고려한 전보

○ 조직진단 및 소통채널 강화

- 조직진단 전문기관의 진단결과를 신속하게 반영하여, 행정환경에 대한 신속하고 전략적인 대응
- 격무·기피부서 재지정을 위한 설문조사지를 활용하여 전직원 의견 수렴

□ 문제점 및 대책

○ 3년 이상 장기근무자 의무전보

- 직렬특성 상 순환보직 제한되는 직렬에 대하여는 새로운 보직경로(분야) 발굴

□ 민선8기 로드맵

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
조직진단 등	식	1	1					

2 지역아동센터 이용 확대추진 및 프로그램 다양화

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
1-①	단기	임기내	동두천시	계속	완료	자체

사회복지과 아동복지팀장 김순섭 ☎ 2805, 담당자 김은정 ☎ 2806

□ 사업개요

- 지역아동센터 이용 학생 확대 추진 : 기 시행
 - 중위 소득 80%까지 이용 대상 확대
- 지역 사회와 연계한 프로그램의 다양화

□ 추진계획

- 지역아동센터 이용 확대 : 소득 상관없이 입소 가능
 - 연령기준 : 만 18세 미만의 아동
 - 소득기준 : 소득기준 없이 이용 가능
- 지역 사회와 연계한 프로그램의 다양화 계획
 - 지역아동센터 이용아동의 차별성과 다양한 수요를 충족시켜주기위해 각 센터별 보조금 교부하여 지역연계 프로그램 운영 활성화를 도모
 - 대상시설 : 푸른샘지역아동센터 외 14개소 [\[붙임\] 참조](#)

□ 추진실적 및 향후계획

- 2023. 2월 : 지역아동센터 15개소 보조금 신청 및 추진계획서 접수
- 2023. 3월 : 지역아동센터 계획에 따른 보조금 지급
- 2023. 3월~12월 : 지역아동센터 개별 지역 연계프로그램 운영
- 2024. 1월 한 : 보조금 정산 등

□ 기대효과

- 지역아동센터를 이용하는 아동들에게 다양한 프로그램을 제공하여 공동체 속에서 더불어 살아갈 수 있는 바른 가치관 확립
- 지역아동센터 이용아동에게 다양한 프로그램을 지원하여 자존감을 향상시키고 자기개발과 잠재된 능력을 발굴시킬 수 있는 기회 제공

[붙임] 지역아동센터별 프로그램 계획

연번	시설명	대표(시설장)	프로그램 운영 계획	지역자원연계	예산액 (천원)
1	푸 른 샘	송재산(서유선)	- 가죽공방체험 - 도자기공방체험 - 목공체험	보산동 문화특구 공방체험	2,400
2	동 안	장만근(김경자)	- 태권도프로그램 - 요리교실 - 에코가방만들기	신흥태양체육관 지역자원봉사자	2,400
3	아이들웃음터	한완수	- 놀자숲 체험 - 어린이박물관 체험 - 롤러스케이트 체험	관내 기관 연계 롤링롤러스케이팅장	2,400
4	드 림	박찬규(박상희)	- 목공체험 - 신나는 트램폴린 체험	제페토 목공 팡팡스테이션	2,400
5	생 연	이경희	- 금속공예 체험 - 규방공예 체험	점이공방	1,800
6	행복꿈터	박선영	놀자숲 체험	관내 기관	2,400
7	사랑나무	정근재(정은희)	- 학부모 교육 - 세계문화 체험	관내 기관 (정신보건센터) 관내 인력자원	1,800
8	보 산	김명숙	- 문화체험(영화관람) - 놀자숲 체험 - 전쟁기념관 체험	동광극장 관내 기관	1,800
9	꿈 틀	김성윤	- 문화체험(영화관람) - 놀자숲체험 - 체육활동(베드민턴외)	동광극장 관내 기관	1,800
10	해 맑 음	김승하(최금숙)	- 비누만들기 체험 - 꽃바구니만들기 체험 - 도자기만들기 체험 - 목공체험	담아공방 미다운플라워 겨울도자기 벨라엠브라스	1,800
11	에 이 스	김장수(김용호)	토탈공예 체험	관내 인력자원	1,800
12	지 행	박순자(김현숙)	미술치료 상담	관내 미술치료사	1,800
13	두 레	송순화	놀자숲 체험	관내 기관	1,800
14	우 성	최용화(이춘석)	- 도자기만들기 체험 - 베이킹 체험 - 식물공예 체험 - 비누공예 체험	보산동 문화특구 공방체험 담아공방	1,800
15	이 담	김지영	2023.9월까지 휴업(센터개시후 예산지원 예정)		

□ 민선8기 로드맵

○ 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
지역아동센터 이용 확대 추진 및 프로그램 다양화																	

○ 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액					비고
		이전	2023년	2024년	2025년	이후	
계	140	20	30	30	30	30	
국비							
도비							
시비	140	20	30	30	30	30	
기타							

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
지역연계 프로그램 운영 수	개	63	3	15	15	15	7	8

3

다문화가족 자녀 사회포용안전망 사업

※ 도지사 공약(235,236번) : 가정통신문 번역 및 다문화가족 청소년 상담 지원

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
3-⑰	단기	임기내	동두천시	계속	완료	국·시비

경기도 가족다문화과 다문화지원팀장 김지윤 ☎ 8008-2486

동두천시 여성청소년과 여성가족팀장 김혜원 ☎ 2265, 담당자 심혜선 ☎ 2370

□ 사업개요

○ 목 적 : 다문화가족 학령기 자녀의 학교적응 지원 및 미래인재 육성

○ 사업내용

- 취학 준비 학습지원 사업

· 대상 : 미취학 아동 및 초등학교 저학년 재학 중인 아동(만5세~8세)

· 내용 : 기초 한글, 수학 등 기본 학습지원 및 초등학교 생활·교육과정 안내

- 정서안정 및 진로취업 지원사업

· 대상 : 학령기 자녀(만7세~18세)

· 내용 : 전문적인 심리상담 및 진로·취업 컨설팅 제공

○ 시행기관 : 동두천시 가족센터(센터장 이정숙, 중앙로 245 두드림희망센터 2층)

□ 추진경과 및 계획

○ 2023. 1.~ : 직원 채용(2명) 및 1분기 보조금 교부

○ 2023. 2.~3. : 사업홍보 및 대상자 모집

○ 2023. 4.~ : 프로그램 운영 및 분기별 보조금 지급

○ 2023. 12.~ : 정산 및 사업평가

□ 문제점 해결

○ 교육 및 상담 공간 확보

- 중앙로245번길 12-13, 생연2동 경로당 (지하1층, 지상1~2층, 연면적 191.98㎡)
- 2023. 2. 17. 재산관리관 변경(사회복지과→여성청소년과)
- 센터에서 국제로타리클럽 사업 공모하여 사업비 확보, 내부 인테리어 공사 완료
- 2023. 6월 옥상 방수 공사 완료

□ 기대효과

- 다문화가족 자녀의 지원체계 강화로 안정적인 한국 사회 정착 및 글로벌 인재 육성 기여

□ 민선8기 로드맵

○ 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액					비고
		이전	2023년	2024년	2025년	이후	
계	360		90	90	90	90	
국비	180	-	45	45	45	45	
도비							
시비	180	-	45	45	45	45	

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
참여자 수	명	100	-	100	100	100	100	100

4

영·유아 보육시설 교구, 교재 지원

※ 도지사 공약(146번) : 영유아 교재교구 보급 및 놀이 코칭 지원

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
1-②	단기	임기내	동두천시	계속	완료	국·도·시비

경기도 보육정책과 보육정책팀장 김덕선 ☎ 8008-2370

동두천시 여성청소년과 보육팀장 박성경 ☎ 2264, 담당자 김진향 ☎ 2477

☐ **사업개요**

- 어린이집에 교재교구비를 지원하여 보육 환경 및 서비스 질 향상
- 국비로 교재교구비 사업이 기지원되고 있으나, 지원 조건을 충족하지 못해 혜택을 받지 못하는 어린이집과 기존 대상 어린이집에 시비로 교재교구비 확대 지원
- 지원 대상 및 내용

사업 분류		현 행(2022)	변 동(2023)
기존 국비 사업		지원 조건 충족 어린이집만 현원별 40만원~100만원 지급	동일 지원
신규 시비 사업	기존 국비 대상 어린이집	-	현원별 20만원~50만원 추가 지급
	국비 대상 아닌 어린이집	-	40만원 정액 지급

- 지원 대상 및 지급시기: 관내 모든 어린이집, 연 1회(7월 중)

☐ **추진실적**

- 2022. 9월: 추진계획 수립
- 2022. 12월: 2023년 본예산 반영

☐ **향후 추진계획**

- 2023. 7월 중 교재교구비 지급

☐ **기대효과**

- 국비 지원 어린이집과 국비 미지원 어린이집 간의 보육 격차 해소
- 공평한 교재교구비 지원으로 전반적인 관내 아동 보육의 질 향상

□ 민선8기 로드맵

○ 예산총액 : 58백만원

- (국비 사업) 지원 평균액 630천원 * 53개소 * 1회 = 33백만원

- (시비 사업) 국비 대상 어린이집 : 지원 평균액 300천원 * 53개소 * 1회 = 16백만원

국비 사업 제외 어린이집 : 정액 400천원 * 23개소 * 1회 = 9백만원

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액						비고
		이전	2022년	2023년	2024년	2025년	이후	
계	296	30	34	58	58	58	58	
국비	118	18	20	20	20	20	20	
도비	59	9	10	10	10	10	10	
시비	119	3	4	28	28	28	28	시비 추가

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
지원 어린이집 수	개소	70	76	73	72	70	70	70
어린이집 교재교구비 지원	백만원	266	34	58	58	58	58	58

5 보육교직원 복지 혜택 확대

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
1-③	단기	임기내	동두천시	계속	완료	자체

여성청소년과 보육팀장 박성경 ☎ 2264, 담당자 김진향 ☎ 2477

□ 사업개요

○ 보육교직원 장기근속수당 확대 지원

- 보육교직원 복지 혜택 확대를 위해 국공립어린이집 교직원에 비해 처우가 열악한 민간·가정어린이집 교직원과 원장의 장기근속수당을 증액하고자 함.
- 장기 근무 보육교사 처우 지원을 통해 유능한 보육 인력 확보 및 보육 교직원의 이직률을 낮춰 아동의 안정된 보육 환경 조성 도모

○ 지원 대상 및 내용

대 상	현행 (2022)	변동 (2023)
5년 이상 근무 국공립·법인 교직원	5만원	동일 지원
2년 이상 근무 민간·가정 교직원	5만원	8만원
3년 이상 근무 민간·가정 교직원	7만원	
5년 이상 근무 민간·가정 원장	7만원	8만원

○ 지원 시기 및 방법 : 매월, 보육 교직원 계좌로 직접 입금

□ 추진실적

- 2022. 9월: 추진계획 수립
- 2022. 12월: 2023년 본예산 반영
- 2023. 1월~: 매월 지원 중

□ 향후 추진계획

- 지속 추진

□ 기대효과

- 민간·가정어린이집 교직원 및 원장과 국공립 교직원 간의 처우 등 격차 해소
- 보육 교직원의 장기재직으로 보육환경 안정감이 높아져 보육의 질 향상

□ 소요예산

○ 예산총액 : 211백만원(2023년 기준)

- 국공립·법인어린이집 교직원 5만원 * 50명 * 12월 = 30백만원
- 민간·가정어린이집 교직원 8만원 * 160명 * 12월 = 153백만원
- 민간·가정어린이집 원장 8만원 * 30명 * 12월 = 28백만원

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액						비고
		이전	2022년	2023년	2024년	2025년	이후	
계	1,158	161	153	211	211	211	211	
시비	1,158	161	153	211	211	211	211	

□ 민선8기 로드맵

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
지급대상 보육교직원 수	명	240	236	240	240	240	240	240
보육교직원 장기근속수당	백만원	997	153	211	211	211	211	211

6

소상공인의 적기 자금 활용을 위한 특례보증 확대

※ 도지사 공약(21번) : 소상공인·자영업자 금융지원

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
2-⑬	단기	임기내	동두천시	계속	완료	자체예산

경기도 지역금융과 정책금융팀장 황준하 ☎ 8030-4721

동두천시 일자리경제과 경제팀장 고태석 ☎ 2277, 담당자 양지원 ☎ 2278

□ 사업개요

○ 사업명 : 소상공인 특례보증 이차보전* 지원

* 특례보증에 따른 금융기관으로부터 받은 융자금에 대한 이자 지원


○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

○ 사업대상 : 특례보증을 통해 대출을 실행한 동두천시 소재 소상공인

○ 사업내용 : 소상공인 특례보증 대출이자 연 2% 이내 2년까지 지원

○ 사업비 : 200백만원(2023년 기준)

○ 지원절차



□ 추진실적

○ 2022. 12. 27.(화) 업무협약(금융기관)

○ 2023. 1. ~ 12. 이차보전금 분기별 지급

○ 2023. 1. ~ 6. : 홍보교육(2회)/전단지 배부(1,700장)

○ 2023. 1. ~ 6. : 43건

□ 추진계획

- 2023. 12. : 대출이자 이율 및 기간을 확대 · 검토하여 업무 재협약

□ 기대효과

- 특례보증 대출금 이자 지원을 통한 경영 애로 소상공인 부담 완화
- 특례보증 수요 증가를 유도함으로써 지역경제 활성화 기대

□ 민선8기 로드맵

- 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
업무협약																	
사업계획 수립 및 예산 편성																	
사업추진(이차보전금 지급)																	

- 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액					비고
		이전	2023년	2024년	2025년	이후	
계	600	-	200	200	200	-	
국비							
도비							
시비	600	-	200	200	200	-	
기타							

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
지원업체 수	개소	200	-	200	200	200		

7

소상공인·중소기업 특례보증 수수료 지원

※도지사 공약(21번) : 소상공인·자영업자 금융지원

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
2-⑭	단기	임기내	동두천시	계속	완료	자체예산

경기도 지역금융과 정책금융팀장 황준하 ☎ 8030-4721

동두천시 일자리경제과 경제팀장 고태석 ☎ 2277, 담당자 양지원 ☎ 2278

□ 사업개요

- 사업명 : 소상공인·중소기업 특례보증 수수료 지원
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 동두천시 소재 소상공인, 중소기업
- 사업내용 : 기간 내 신규 접수된 소상공인·중소기업 특례보증 수수료(보증액의 1%) 지원
- 사업비 : 80백만원(2023년 2회 추가경정예산 기준)
 - 특례보증 수수료 50백만 원 지원 시 대출금 5,000백만 원에 대한 감면 효과 발생, 120개 이상의 기업에서 수혜를 받을 것으로 예상하였으나,
 - 상반기에만 108건 지원을 달성하여 2회 추경에 30백만 원 증액편성하였음.

□ 추진계획

- 2022. 12. 27.(화) 업무협약(경기신용보증재단)
- 2023. 1. 출연금 출연

□ 추진실적

- 2023. 1. ~6. : 108건 / 33.7 백만 원
- 예산부족 예상으로, 2회 추가경정예산 30백만 원 증액 완료

□ 기대효과

- 특례보증 수수료 지원을 통한 경영 애로 소상공인·중소기업 부담 완화
- 특례보증 수요 증가를 유도함으로써 지역경제 활성화 기대

□ 민선8기 로드맵

○ 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액					비고
		이전	2023년	2024년	2025년	이후	
계	240	-	80	80	80	-	
국비							
도비							
시비	240	-	80	80	80	-	

○ 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
업무협약																	
사업계획 수립 및 예산 편성																	
사업추진(특례보증 수수료 지원)																	

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
지원업체 수	개소	120	-	120	120	120		

8 시민 건강증진을 위한 아웃도어 레저스포츠 등 맞춤형 프로그램 지원

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
8-42	단기	임기내	동두천시	계속	완료	국·도·시비

문화체육과 체육진흥팀장 김승호 ☎ 2205, 담당자 정희광 ☎ 2209

□ 사업개요 및 목표

- 우리 시는 사방이 산으로 둘러싸인 천혜의 자연환경을 가지고 있어, 산악지형을 활용한 레저스포츠 활성화를 위해 트레일러닝 대회, MTB (산악자전거) 대회 등 유치, 매년 1~2천명이 동두천시를 방문하고 있음
- 더불어 가용부지를 활용, 실내·외 공공체육시설을 확충하고 시민들의 건강증진 및 여가선용을 위한 생활체육프로그램을 지속적으로 확대하여 시민들의 아웃도어 레저스포츠를 활성화하고, 누구나 쉽게 여가활동을 즐길 수 있도록 하고자 함

□ 사업 추진실적

- 레저스포츠 대회 개최
 - 동두천 KOREA 50K 국제 트레일러닝대회
 - ※ 2022년 대회 : 9. 17.(토) 개최, 약 1,000여 명 참가(선수, 진행요원 포함)
 - ※ 2023년 대회 : 4. 29.(토) 개최, 약 1,700여 명 참가(선수, 진행요원 포함)
 - 동두천 왕방산 MTB대회
 - ※ 2022년 대회 : 10. 23.(일) 개최, 약 1,000여 명 참가(선수, 진행요원 포함)
 - ※ 2023년 대회 : 10. 15.(일) 개최예정(참가규모 확대 운영)
- 생활체육프로그램 운영
 - 운영기간 : 연중(분기별 모집)
 - 운영주체 : 동두천시체육회
 - 운영장소 : 국민체육센터(천보산로 688)
 - 프로그램 현황 : 성인(8개), 유·청소년(5개)

○ 공공체육시설 조성 및 부대시설 설치 등

사업명	위 치	사업비	진행상황	비 고
보산동 생활체육센터 조성	보산동 314-5 일원 (보산동 행정복지센터)	30,000백만원 (국비 50%, 시비 50%)	제3차 정기 지방재정 중앙투자심사 제출	2023년 사업추진 중
두드림 생활체육광장 BMX(자전거스포츠클럽) 시설 조성	두드림 생활체육광장 (2~3블록)	160백만원(시비) 110백만 원(시비)	2022. 8월 준공	'22. 11. 27. 개장 운영
공공체육시설 개보수	배드민턴 전용구장	500백만원 (국비 30%, 시비 70%)	2023. 5. 실시설계 완료	2023년 사업추진 중
공공체육시설 개보수	궁도장(동호정)	120백만원 (국비 30%, 시비 70%)	2022. 7. 착공 2022. 8. 준공	완료
국민체육센터 헬스장 보강	국민체육센터 (2층)	1,900백만원 (국비 1,300 시비 600)	건축기획용역 완료 공공건축심의 예정	2023년 사업추진 중
종합운동장 테니스장 추가설치	종합운동장 테니스장	350백만원 (시비)	2022. 7. 착공 2022. 8. 준공	완료
동양대학교 운동장 야간조명시설 등 설치	동양대학교 축구장	502백만원 (시비)	2022. 7월 준공	완료

□ 민선8기 로드맵

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
레저스포츠 대회 개최	회	2	2					
생활체육프로그램 운영	건	13	13					
공공체육시설 조성 및 부대시설 설치	개소	7	3	3			1	

9

디지털 플랫폼 교육센터 운영

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
2-㉠	중기	임기내	동두천시	계속	추진중	자체

정보통신과 정보보호팀장 오용환 ☎ 2084, 담당자 김정식 ☎ 2081

□ 사업개요

- 정보화 교육 시스템 구축으로 다양한 교육 제공 및 정보화 능력 제고

□ 추진계획

- 공무원 정보화 교육

- 초급과정 교육 : 자체 강의 및 온라인 교육 안내, 한글, 엑셀, SNS 사용 등 기초 교육
- 중급과정 교육 : 전문적인 분야는 교육담당 부서에서 실시하는 교육기관 교육 의뢰, 평생교육원 협조로 단기 강좌 개설
- 인적자원개발시스템을 이용한 온라인 교육 실시

- 시민 정보화 교육

- 평생교육원 및 청소년수련관 정보화 교육, 디지털 배움터
- 경기도 평생학습 포털(GSEEK)활용(온라인)

□ 추진실적

- 공무원 정보화 교육

- 일 시 : 2023. 5. 25.(목) 16:00 ~ 18:00
- 장 소 : 제2별관 2층 재난안전상황실
- 내 용 : 최신 IT 정보 및 정보보안 관련 교육
- 교육인원 : 교육참석자 13명

- 시민 정보화 교육

- 집합교육

- 평생교육원 시민 정보화 교육 : 엑셀·파워포인트, 포토샵 등 정보화 교육

※ 2023년 1기 : 9개 강좌 126명 수료 / 2023년 2기 : 10개 강좌 132명 수료

2023년 3기 : 하반기 진행 예정

- 디지털 배움터 교육 : 컴퓨터 기초교육(비대면 교육 병행)

※ 2023년 4월 기준 : 17개 과정 39명 수료

- 온라인 교육

- 경기도 평생학습 포털(GEEK) IT 교육 : 스마트기기활용, 프로그래밍 등 다양한 정보화 기술 교육 제공

※ 현재 IT 교육 7개 분야 165개 강좌 개설 운영중

□ 문제점 및 대책

- 본청 내 정보화 교육장 공간 부족
 - 평생교육원 정보화 교육장을 활용하여 공무원 및 시민 교육 가능
- 자체 강의를 위한 강사 부족
 - 강사(직원) 인센티브 부여로 강사 확보하여 다양한 자체 교육 실시 가능

□ 향후 추진계획

- 시민 정보화교육(집합, 온라인) 지속 추진
- 공무원 정보화교육은 정보화 전문기관 교육으로 대체

□ 기대효과

- 맞춤형 정보화 교육과 최신 IT기술 습득 기회 제공을 통한 업무 경쟁력 및 전문성 강화
- 창의적이고 경쟁력 있는 정보화 능력 향상을 통한 대국민 행정 서비스 제고

□ 민선8기 로드맵

○ 추진일정

세부 추진상황	2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
년도별 교육 수요조사	■				■				■				■				
정보화 교육 실시		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
교육실시 횟수	회	13	-	3	4	4	2	

등록된 반려동물의 행동교정 등 다양한 훈련 프로그램 마련

※도지사 공약(177번) : 반려동물 양육자 기본교육 추진

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
3-19	단기	임기내	동두천시	계속	완료	도·시비

경기도 동물보호과 동물복지팀장 김종선 ☎ 8030-4431, 동물보호정책팀장 신병호 ☎ 8030-4414
동두천시 농업축산위생과 동물보호팀장 권형달 ☎ 2318, 담당자 김가휘 ☎ 2322

□ 사업개요

- 목 적 : 체계적인 반려동물 교육을 통한 올바른 반려동물 문화 정착
- 대 상 : 동두천시민 및 학생
- 기 간 : 2022. 11 ~ 2025. 12.(4개년)
- 사업비 : 68.5백만원
- 내 용
 - 반려동물의 생애에 걸쳐 보호자가 알아야 하는 기본교육
 - 반려동물의 문제행동(공격성, 하울링 등) 상담 프로그램 운영

□ 추진계획

- 2023. 7. ~ 8. : 반려동물 행동교정 프로그램 운영 신청접수 및 홍보
- 2023. 10. ~ 11. : 반려동물 문화교실 행사(토크쇼, 캠페인 등) 추진

□ 추진실적

- 2022. 11. ~ 12. : 2022년 반려동물 문화교실 추진(10회)
 - 초등학교 3개교 / 반려동물 에티켓, 개물림 사고 예방교육



- 2023년 반려동물 문화교실 운영 예산 확보 2천만원(도시비)
- 2023. 3. ~ 6. : 반려동물 행동교정 등 프로그램 계획 수립

□ 민선8기 로드맵

○ 소요예산액

(단위 : 백만 원)

구분	소계	연도별예산액						비고
		이전	2022년	2023년	2024년	2025년	이후	
계	68.5	-	8.5	20	20	20	-	
도비	18	-	-	6	6	6	-	
시비	50.5	-	8.5	14	14	14	-	

○ 사업달성 확인지표 (작성서식) : 반드시 작성

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
문화강좌교육	회	4	1	1	1	1		

11 초등학생 대상 치과 증진 사업 확대

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
1-④	단기	임기내	동두천시	계속	완료	국·시비

건강증진과 건강증진팀장 이현주 ☎ 3381, 담당자 서현정 ☎ 3392

□ 사업개요

- 추진목적 : 초등학생의 올바른 구강관리습관 형성 및 자발적인 구강건강 생활실천을 향상
- 사업대상 : 관내 초등학교 11개소 학생(4,125명)
- 내 용
 - 관내 초등학교 대상 **찾아가는 구강교실** 확대 운영(학교별 연 1회 이상)
 - 구강건강꾸러미(구강용품 및 교육자료) 개별 지급
 - 치면세균막 간이검사기 대여 및 불소용액양치사업 연계 추진
- 근거법령 : 「구강보건법」 「국민건강증진법」 제17조, 제18조, 제19조제2항 제4호 등

□ 추진계획

- 2023. 1. : 사업계획 수립 (초등학생 튼튼이 구강교실, 건강증진과-348)
- 2023. 1. : 동두천양주교육지원청 협력체계 구축 및 사업홍보
- 2023. 1. ~ 10. : 대상자 모집 및 신청접수
- 2023. 4. ~ 11. : 사업 운영 및 서비스 제공
- 2023. 12. : 사업종료 및 평가

□ 추진실적

- 11개소 중 4개소(1,122명) 교육 완료
 - 2023. 4. 26. : 보산초등학교(213명)
 - 2023. 5. 10. : 동두천초등학교(243명)
 - 2023. 6. 14. : 생연초등학교(271명)
 - 2023. 6. 16. : 송내초등학교(395명)
 - 2023. 7.~11. : 초등학교 6개소 교육 실시 예정

□ 향후 추진계획

- 지역아동센터 대상의 찾아가는 구강교실 운영을 통한 취약계층 아동의 집중관리 및 구강건강증진 환경 도모
- 교육의 질적 향상을 위해 교육자료 연구 및 개발 적극 추진

□ 기대효과

- 포괄적 예방처치 및 전문가 위생관리 서비스를 통한 구강건강행태 및 자기효능감 향상 기여
- 구강 관리가 중요한 시기인 초등학생에게 올바른 구강건강관리 정보를 전달함으로써 초등학생 구강보건 수준 향상을 도움

□ 민선8기 로드맵

- 소요예산액

(단위 : 백만원)

구 분	소 계	연도별 예산액					비 고
		이전	2023년	2024년	2025년	이후	
계	66	10	12	14	15	15	
국비	33	5	6	7	7.5	7.5	
시비	33	5	6	7	7.5	7.5	

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
치과증진사업 학교참여	개소	11	11	11	11	11	2	9

동두천시 산후조리비 지원

※ 도지사 공약(130번) : 공공산후조리원 등 4대 필수의료시설 설치

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
I-⑤	단기	임기내	동두천시	신규	완료	자체

경기도 건강증진과 가족건강팀장 손지연 ☎ 8008-3271

동두천시 건강증진과 건강증진팀장 이현주 ☎ 3381, 담당자 박유빈 ☎ 3398

□ 사업개요

- 추진목적 : 민선8기 시장공약사업인 “공공산후조리원 건립 운영”에 대하여 장기적인 시간이 소요됨에 따라 즉시 지원 가능한 산후조리비 지원 사업으로 변경하여 임신부의 경제적 부담완화 및 건강한 출산과 양육환경 조성하고자 함

○ 사업내용

- 지원대상 : 신생아 출생신고지가 동두천시이며, 신생아 출생일 기준 동두천시에 1년 이상 거주한 부 또는 모 (소득무관)
- 사업규모 : 약 340명 (‘21년 출생아 기준)
- 신청기간 : 출생일로부터 1년 이내
- 지원금액 : 출산 1회당 100만원 현금 지원
- 지원방법 : 동 행정복지센터 접수, 보건소에서 지원
- 소요예산 : 340백만원(시비 100%)

○ 근거법령

- 「저출산·고령사회 기본법」 제8조(자녀의 출산과 보육 등)
- 「저출산·고령사회 기본법」 제10조(경제적 부담의 경감)
- 「모자보건법」 제3조(국가와 지방자치단체의 책임)
- 「사회서비스 이용 및 이용권 관리에 관한 법률」 제4조(국가등의 책무)

□ 추진결과

- 2022. 11. 2. : 공공산후조리원 건립 운영 검토 계획
- 2022. 11. 3. : 공공산후조리원 건립 운영 검토 보고 완료(의회)
- 2022. 11. 15. : 공약사항 변경 추진(공공산후조리원 건립→산후조리비 지원)
- 2022. 12. 23. : 보건복지부 사회보장조정과 협의 완료
- 2023. 3. : 제2회 추경에 예산 반영
- 2023. 4. : 동두천시 출산장려 등 지원에 관한 조례 전부 개정
- 2023. 6.~ : 2023. 1. 1.부터 적용하여 산후조리비 소급 지원

□ 기대효과

- 산모·신생아 건강증진 및 출산가정 경제적 부담 완화
- 아이 낳기 좋은 환경 조성 및 출산 장려 분위기 확산 도모
- 인구 유입 및 임산부 등 건강증진
- 임신과 출산에 따른 가계부담 완화 등

□ 민선8기 로드맵

- 소요예산액

(단위 : 명, 백만원)

구분	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	비 고
수혜인원	340	350	360	370	380	
소요예산	340	350	360	370	380	시비 100%

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
동두천시 산후조리비 신청자수	명	340	-	340	350	360	185	370

13 비대면 자가검사(치매체크앱) 확대 시행

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
7-39	단기	임기내	동두천시	계속	완료	국·도·시비

건강증진과 치매안심센터팀장 강효실 ☎ 3368, 담당자 임다운 ☎ 3395

□ 사업개요

- 목적 : 치매조기검진 접근성 제공으로 치매 예방 및 조기 발견 강화
- 대상 : 60세 이상 노인
- 내용 : 비대면 치매위험도 자가검사 도입 및 홍보
 - 치매 위험 정도 및 검진 필요성을 직접 확인할 수 있는 비대면 사전 자가검사
 - 비대면 자가검사(치매체크앱) 애플리케이션 활용 및 홍보
 - 애플리케이션 등 활용이 불가할 경우 자가검사 전단지 활용 및 홍보

□ 추진계획

- 모바일 앱 또는 자가검사지를 활용한 비대면 치매위험도 검사 시행
 - 모바일 앱 : 중앙치매센터의 '치매체크'앱 활용한 치매위험도 검사
 - 자가검사지 : 모바일 사용이 어려운 대상을 위해 비대면 자가검사지 배부
- 모바일 앱 검사 홍보
 - 홈페이지, SNS 등을 활용한 홍보
 - 어르신이 직접 사용하기 어려울 것을 고려하여 보호자, 자원봉사자 등을 통해 활용할 수 있도록 홍보
- 자가검사지 제작 및 배포
 - 모바일 외 비대면 검사 기회 제공 및 치매조기검진 홍보
 - 노인복지관, 행정복지센터 등에 비치
- 비대면 자가검사 결과 기억력 저하 대상 치매검진(선별검사, 진단검사 등) 관리

□ 추진실적

- 2022. 8. 16. 공약사업 시행계획 수립
 - 공약사업 세부 시행계획 수립
 - 「비대면 치매조기검진 시스템」에서 세부 실천 사업으로 「비대면 자가검사(치매체크앱) 확대 시행」으로 세부 시행계획 수립
- 2022. 10. 20.~ 치매조기검진 및 자가검진 전단지 배부
 - 행정복지센터, 노인복지관 등 노인 민원이 많은 곳에 비치
 - 치매안심센터 방문객 홍보
- 2023. 2.~ : 보건소 홈페이지 내 모바일 앱 검사 홍보작업 완료

□ 문제점 및 대책

- 비대면 자가검사 결과 기억력 저하 시 인지선별검사 연계 어려움
 - 검사 결과 확인이 불가하여 본인의 의지없이 인지선별검사로 연계가 어려움
- 가족 등 주변인의 관심이 필요한 부분으로 노인 연령층 뿐 아니라 가족, 자원봉사자 등 다양한 연령층의 지원과 홍보 필요

□ 향후 추진계획

- 보건소 및 치매안심센터 홈페이지를 통한 치매체크앱 홍보
- SNS 등을 활용하여 치매자가검진 및 인지선별검사 필요성 홍보(인식개선)
- 각 동 지역사회보장협의체 및 단체 등을 통한 홍보 전개 등

□ 기대효과

- 비대면 자가검사를 통해 치매조기검진 실천 강화
- 치매 발생 위험요인 예방관리 및 치매조기검진 서비스 제공 확대
- 치매 조기 발견으로 시민건강 보호에 기여 등

□ 민선8기 로드맵

○ 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
치매체크앱 홍보																	
자가검진 전단지 배부																	

○ 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액					비고
		이전	2023년	2024년	2025년	이후	
계	5	1	1	1	1	1	
국비	4	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
도비	0.15	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
시비	0.85	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	

○ 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
비대면 치매위험도 자가검사 홍보 건수	건	100	20	20	20	20	10	10

14 초·중·고등학생 선진지 견학 및 해외연수 기회 확대

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
1-⑥	단기	임기내	동두천시	계속	완료	자체

평생교육원 교육지원팀장 김세윤 ☎ 3324, 담당자 박선화 ☎ 3306

□ 사업개요

- 사업명 : 동두천 꿈이룸 동아리
- 대상 : 초·중·고등학생(총 3팀 동아리 선정)
 - 동아리 구성 : 1팀 당 학생 5명 내외, 담당교사 1~2인 포함(3팀×7명)
- 사업기간 : 2023. 3. ~ 2024. 2.
- 소요예산 : 132백만원(2023년 기준)
- 사업목표
 - 1년간 학생들의 교과 연계 또는 특기·적성 관련 동아리 활동 지원 및 해당 분야 국내·외 해외 연수 지원을 통한 글로벌 인재로 성장 발판 마련

□ 추진실적

- 2022. 9. ~ 10. 교육환경개선특별위원회 개최 및 본예산 수립
- 2022. 10. ~ 12. 학교에 사전 안내
- 2023. 2. 16. ~ 3. 27. 모집 공고
 - ※ 모집결과 : 8개 동아리 신청(초1, 중6, 고1)
- 2023. 4. 3. 공모심사 및 최종선정
 - ※ 심사결과 : 송내중앙중, 생연중, 동두천고등학교 3개 동아리 선정
- 2023. 4. 18. 최종 선정 동아리 정담회 개최
- 2023. 4. 26. 교육경비 교부 완료
- 2023. 6. 20. 교육경비(사전답사비) 추가 교부 완료

□ 문제점 및 대책

- 안전 필수사항 검토 및 코로나19 및 전염병 관련 동향 파악 등 탄력적 대응

□ 향후 추진계획

- 2023. 4. ~ 12. 동아리 활동
- 2023. 12. 동아리 활동 성과나눔회 개최

□ 기대효과

- 단발성 해외 연수가 아닌 학생 주도의 사전·사후 활동을 통한 연수 프로그램으로 교육효과 극대화
- 진로로 연계되는 특기·적성 개발 및 심화 활동을 통해 해당 분야에 대한 흥미, 전문성 및 개인의 역량 강화에 기여

□ 민선8기 로드맵

- 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
초·중·고 선진지 견학																	

- 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액				비고
		2022년	2023년	2024년	2025년	
계	408	-	132	136	140	
국비	-	-	-	-	-	
도비	-	-	-	-	-	
시비	408	-	132	136	140	전년대비 3% 증액
기타	-	-	-	-	-	

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
추진 사업 건 수	건	1	-	1	1	1		

15 교원 연구개발 활동 지원(교원 국내외 연수 기회 확대)

관리번호	사업시기	임기구분	사업주체	신규여부	추진상황	예산구분
1-⑦	단기	임기내	동두천시	계속	완료	자체

평생교육원 교육지원팀장 김세윤 ☎ 3324, 담당자 박선화 ☎ 3306

□ 사업개요

- 사업명 : 동두천 교육 연구회
- 사업대상 : 관내 초·중·고 교사 (12명 내외)
 - 연구회 구성 : 1팀당 교사 4명 내외로 조직(초·중·고등부 각1팀, 총3팀)
- 사업기간 : 2023. 4. ~ 2024. 2.
- 소요예산 : 69백만원(2023년 기준)
- 사업목표 : 동두천시 교육 발전을 위한 우수 교사들의 교육프로그램 연구 개발 활동 지원 및 국내외 교육 선진지 견학을 통하여 우리 시 교육에 도입할 수 있는 양질의 교육프로그램 발굴
 - ※ 국내·외 선진지 견학을 기준으로 교사들의 동두천시 교육 현안 파악, 개선 방안 등 사전 활동 및 견학 후 우리 시 교육에 접목할 프로그램 개발 활동 진행

□ 추진실적

- 2022. 9. ~ 10. 교육환경개선특별위원회 개최 및 본예산 수립
- 2022. 10. ~ 12. 학교에 사전 안내
- 2023. 3. 23. ~ 4. 21. 모집공고
- 2023. 5. 12. 공모 심사 및 최종 선정
 - ※ 모집결과 : 4개 동아리 신청 - 2팀 선정
- 2023. 5. 26. ~ 6. 26. (1팀) 추가 모집 공고
- 2023. 6. 2. 교육경비 교부(2팀) 완료
- 2023. 6월 말 추가 공모 심사 및 최종 선정

□ 문제점 및 대책

- 안전 필수사항 검토 및 코로나19 및 전염병 관련 동향 파악 등 탄력적 대응

□ 향후 추진계획

- 2023. 7월 중 최종 선정 3팀 정담회 개최 및 (추가 1팀) 교육경비 교부
- 2023. 5. ~ 2024. 2. 연구회 활동
- 2024. 3. 연구회 활동 성과나눔회 개최

□ 기대효과

- 우수 교사에 대한 자유 연구 활동 지원 및 해외 연수 기회 제공
- 1년간 연구활동을 통한 동두천시 교육 현안 파악 및 개선 방안을 탐색하여 우리시 교육발전 저해 요인 극복
- 국내외 교육선진지 견학을 통하여 우수 교육사례를 수집하여 우리시에 학교 문화 개선 및 양질의 교육프로그램 도입
- 궁극적으로 동두천시 교육 발전과 인구 유출 방지 효과 기대

□ 민선8기 로드맵

- 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
우수교원 국내외 연수																	

- 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별예산액				비고
		2022년	2023년	2024년	2025년	
계	213		69	71	73	
국비						
도비						
시비	213		69	71	73	전년대비 3% 증액
기타						

- 사업달성 확인지표

확인지표	단위	목표 총계	임기 내 연도별 공약달성 목표					2026년 12월말
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월말	
추진 사업 건 수	건	1	-	1	1	1		